

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 0060402023

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Služby města Pardubic a. s.
se sídlem: Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé Předměstí
IČ: 25 26 25 72
DIČ: CZ 25 26 25 72
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Hlaváčem, předsedou představenstva
Mgr. Klárou Sýkorovou, místopředsedkyní představenstva,
ve věcech technických: [REDAKCE] manažerem vnitřní správy
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 1527
Telefon: 466 260 811
ID DS: yc9gb95
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Radek Drbal
se sídlem: Dřenice 43, 537 01 Chrudim
IČ: 73976768
DIČ: CZ8208253152
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany dále uvedeny každý zvlášť, nebo pod společným názvem smluvní strany

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany mezi sebou dne 16. 3. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem je **OPRAVA KOLUMBÁRNÍCH SCHRÁNEK NA BUDOVĚ KREMATORIA** (dále jen „smlouva“).
- V oddílu I. čl. III. odst. 2. smlouvy se smluvní strany dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství dodávek, než předpokládala cenová nabídka; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.
- Během realizace díla byla zjištěna potřeba víceprací, konkrétně oprava dna kolumbárních schránek sekce č.3 východní strany v hodnotě 4.500,- Kč a výměna vyššího počtu skel jednotlivých kolumbárních schránek, než bylo původně sjednáno. Celkem bylo navíc vyměněno 29 kusů (á 1.000,- Kč).
- Jako náhradní díl bude dodáno:
 - 1 ks rámečku (á [REDAKCE]-Kč)
 - 1 ks náhradního skla (á [REDAKCE] Kč)

Rekapitulace:

Oprava dna

Vyměňená skla

Náhradní rámeče

Náhradní sklo

Celkem

5. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že v oddílu I. čl. III. se odst. 3. ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO 1 353 000,-- Kč bez DPH

Slovy: jeden milion tři sta padesát tři tisíc korun českých bez DPH

Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.“

6. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že v oddílu I. čl. II. se odst. 1. mění ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

1. *„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:*

Termín zahájení DÍLA: ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání místa plnění díla (předání se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo) bude zahájeno plnění na západní straně ochozu.

Termín dokončení kompletního DÍLA a jeho řádného odevzdání dle oddílu II. článku V.:

do 31. 8. 2023 kompletně západní strana ochozu;

do 20. 5. 2024 kompletně východní strana ochozu včetně dodání náhradních dílů

termíny dílčích plnění jsou sjednány v délce 2 měsíce na jeden rám.

V období od 1. 9. do 30. 9. 2023 nebude dílo plněno a všechny rámy budou usazeny na svých místech, o tuto dobu nebude prodloužen konečný termín dokončení díla.

II. Ustanovení závěrečná

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle smlouvu a tento dodatek č. 3 k řádnému uveřejnění do registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy včetně dodatku výjma výše jednotkových cen nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Pardubicích, dne 29-04-2024

Za objednatele:



Ing. Ondřej Hlaváč
předseda představenstva



Mgr. Klára Sýkorová
místopředsedkyně představenstva

Za zhotovitele:

Radek DRBAL
DI: [redacted] | Chrudim
IČO: [redacted] | CZ8200153117
0489

Radek Drbal

Služby města Pardubic a.s.
Horka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

