




Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: S-1158/DOP/2022

I.


Smluvní strany

1. STŘEDOČESKÝ KRAJ

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: 
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M, radní pro oblast silniční dopravy
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Huld s.r.o.

se sídlem: Náměstí Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený: Annou Rojkovou, prokurista společnosti
IČ: 04332351
DIČ: CZ04332351
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 246030
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

shora uvedené smluvní Strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II.

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8.3.2022

1. Smluvní strany uvedené v čl. I tohoto dodatku uzavřely na základě výběrového řízení (veřejné Zakázky malého rozsahu) dne 8.3.2022 Smlouvu o dílo na Zavedení automatického systému na zpracování přestupků vysokorychlostního vážení (dále jen „ASVV“) pro Středočeský kraj a ORP Kolín, Neratovice a Říčany. Zhotovitel se v odstavci 4.1 Smlouvy o dílo zavázal zrealizovat Dílo do 90 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. V příloze 1. Smlouvy o dílo je v harmonogramu plnění díla uvedena lhůta do 90 pracovních dnů od zřízení přístupu do infrastruktury příslušné ORP.
2. Obě strany se dohodly pro změnu lhůty pro realizaci Díla, tak aby odpovídala navrženému harmonogramu.
3. Obě strany se dohodly na úpravě finančního vypořádání.
4. Během lhůty pro realizaci díla uvedené v čl. II odst. 1 se nepodařilo ani Objednateli ani Zhotoviteli zajistit technickou specifikaci pro externí systémy ORP Kolín a Neratovice ani zřídit přístupy do infrastruktury těchto ORP.



III.

Změna vzájemných práv a povinností

1. Smluvní strany se dohodly na změně v čl. 4 odst. 1 Smlouvy o dílo (Termín a místo plnění díla) uzavřené ze dne 8.3.2022, odstavec nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat Dílo do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly na vyjmutí implementace ASVV pro ORP Neratovice a pro ORP Kolín z předmětu smlouvy. Celkový počet licencí pro MODUL ORP je 1 kus.

2. Smluvní strany se dohodly na snížení celkové ceny za Dílo, uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy (Cenová kalkulace), a to o částku ceny 2 licencí Modulu 2 – ORP a 2 licencí SW třetích stran (Licence SW pro PDF konverzi na 1 rok užívání). Celková cena za Dílo včetně DPH tak činí 1.113.009 Kč, a to podle následující kalkulace.

Celková cena za Dílo	Jednotková cena Kč	Počet	Cena bez DPH	DPH	Cena Díla včetně DPH
Modul 1 – STČ kraj	388.000 Kč	1	388.000 Kč	21 %	469.480 Kč
Modul 2 – ORP	517.333 Kč	1	517.333 Kč	21 %	625.973 Kč
Licence SW pro PDF konverzi na 1 rok užívání	8.778 Kč	2	17.556 Kč		17.556 Kč
Cena položek celkem			922.889 Kč		1.113.009 Kč

3. Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel obdržel zálohové platby ve výši 1.786.884 Kč (s DPH) a cena díla je 1.113.009 Kč (s DPH), vznikl přeplatek, Zhotovitel se zavazuje rozdíl mezi cenou díla a již uhrazenou zálohovou platbou, tj. 673.875 Kč, vrátit na účet Objednatele, a to nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č.1.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo zůstávají beze změny.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením Dodatku č. 1, což ztvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho uzavření.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 017-15/2024/RK ze dne 11. 4. 2024
- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne _____

**Anna
Rojková**

Huld s.r.o.

Anna Rojková

Digitally signed by Anna
Rojková
Date: 2024.05.20 14:13:03
+02'00'

V Praze dne _____

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, LL.M.,
Organizace: Středočeský kraj
Sériové č. cert.: [redacted]
Vydavatel cert.: [redacted]
Datum a čas: 20.05.2024 17:04:55
Důvod:
Místo:

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA