

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 123837/2023 ze dne 18.4.2023

I. Smluvní strany

I.1. OBJEDNATEL: **Obec Barchovice**
se sídlem: Obec Barchovice, Barchovice 68, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
zastoupená: Václav Svoboda, DiS., starosta obce
IČ: 00235237 DIČ: CZ00235237
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 11425151/0100
tel.: 602864179, e-mail: starosta@barchovice.cz

dále jako „**Objednatel**“

I.2. ZHOTOVITEL: **RK Domy CZ s.r.o.**
se sídlem Štěpánská 643/39, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupené: Radek Kolovecký, jednatel společnosti
IČ: 24223573 DIČ: CZ24223573
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2835717359/0800
tel.: 777346030, e-mail: rkdomycz@gmail.com
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze
sp.zn. C190207

dále jen „**Zhotovitel**“

Tímto dodatkem se doplňuje smlouva uzavřená dne 18.4.2023 mezi uvedenými stranami následovně:

V. Termín plnění, přerušení plnění

V části **V. Termín plnění, přerušení plnění** se odstavec **5.2.** z důvodu doplnění projekčních prací, návržení statického řešení, rozšíření rozsahu Díla a dle dohody smluvních stran doplňuje a rozšiřuje následovně:

5.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **30.04.2024.**

Výše uvedený termín je podmíněn realizací přeložky vedení přípojky do objektu, což je v gesci společnosti ČEZ Distribuce a.s.. Bez této přeložky není možné dokončit venkovní fasádu a veškeré terénní úpravy v části objektu nacházející se souběžně s hlavní silnicí, a tudíž ani předat Dílo.

Ostatní ujednání článku **V. Termín plnění, přerušení plnění** se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost a nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jeho obsahem. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 123837/2023 uzavřené dne 18.4.2023 nezměněných tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


OBJEDNATEL:


ZHOTOVITEL:

V Barchovicích dne 24. 11. 2023

V Barchovicích dne 24. 11. 2023

Obec
BARCHOVICĚ



 **RK DOMEY CZ s.r.o.**
RK DOMEY CZ, s.r.o.
Štěpánská 643/39, 110 00 Praha 1
IČ: 242 23 573, DIČ: CZ24223573

