

Požadavek zhotovitele na změnu č. 07

Projekt: „ Centrum zvířat Stará Role – oprava střešní krytiny“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 12.1.2024

Název části stavby dotčené změnou:
(včetně čísla SO)

„ Centrum zvířat Stará Role – oprava střešní krytiny“
Smlouva o dílo č.39-60695/2023

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Střešní výlezy jsou umístěny v různých pozicích ve střešní konstrukci. Střešní lávky se zábradlím a nášlapy pro revizi a servis 4 komínů v nadstřešní části.
Nové řešení: Odpočet lávek, zábradlí a nášlapů na střeše. Přípočet 1 ks střešního výlezu. Nejblíže ke komínům budou osazeny střešní výlezy a 1 mb střešní lávky bez zábradlí.
Zdůvodnění změny: Návrh úspory.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Žádné
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Termín – bez změny. Cena: - 64.829,84 - Kč bez DPH. Viz Příloha – ZL 7 - Změna střešních výlezů a odpočet lávky.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 07

Projekt: „ Centrum zvířat Stará Role – oprava střešní krytiny“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) Navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) Změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) Měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobná/é, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) Projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) K předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 12.1.2024

Podpis:



Vyjádření objednatele: S navrženými změnami stavby souhlasíme.

Datum:

28. 02. 2024

Podpis:



Ocenění ke změně č. 07

Projekt: „Centrum zvířat Stará Role – oprava střešní krytiny“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 12.1.2024 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 07

V Karlových Varech dne: 12.1.2024

Zhotovitel: Pavel Valter, STASKO plus, spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Milan Snopek, IČO: 03122905

Objednatel: René Rumlena

TDI: Pavel Hudlický

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změna střešních výleží a odpočet lávky	JKSO	801 39
Název objektu		EČO	
		Místo	Centrum zvířat Stará Role, Rolavská 295/5, Karlovy
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary	00254657	CZ00254657
Projektant	Ing. Milan Snopek	03122905	CZ8610212402
Zhotovitel	STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary	14707551	CZ1470551
Zpracoval	Mga. Jan Nájemník	86988344	
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	<input type="text"/>		45261910-6
	Dne		CZ-CPA
	<input type="text" value="06.06.2023"/>		41.00.28

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	-51 398,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-13 431,84	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-64 829,84	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH												
	-64 829,84												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-64 829,84</td> <td>-13 614,27</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-64 829,84	-13 614,27
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	-64 829,84	-13 614,27										
	Cena s DPH												
	-78 444,11												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změna střešních výlezů a odpočet lávky

Objekt:

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo: Centrum zvířat Stará Role, Rolavská 295/5, Karlovy

Zpracoval: Mga. Jan Nájemník

Datum: 6. 6. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	-51 398,00	-13 431,84	-64 829,84	-0,131	0,000
764	Konstrukce klempířské	5 212,00	4 332,00	9 544,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	-56 610,00	-17 763,84	-74 373,84	-0,131	0,000
	Celkem	-51 398,00	-13 431,84	-64 829,84	-0,131	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změna střešních výlezu a odpočet lávky

Objekt:

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Místo: Centrum zvířat Stará Role, Rolavská 295/5, Karlovy

Zpracoval: Mga. Jan Nájemník

Datum: 6. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -64 829,84

764 Konstrukce klempířské 9 544,00

1	R	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000	4 332,00	4 332,00
2		RMAT0001	střešní výlezevé okno Pz 45x55cm	kus	1,000	5 212,00	5 212,00

767 Konstrukce zámečnické -74 373,84

3	R	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	-7,710	2 304,00	-17 763,84
4		55344680	lávka komínová 250x1000mm	kus	-4,650	900,00	-4 185,00
5		55345017	zábradlí ke stoupací plošině dl 1200mm	kus	-9,650	4 500,00	-43 425,00
6		RMAT0002	Nášlap pro jednu nohu RAL 8004 Cihlová	kus	-12,000	750,00	-9 000,00

materiál : Pz - barvený, šířka: 170 mm, hloubka: 255 mm, balení: 1 ks

Celkem -64 829,84