

Zakázka: Oprava OCK na kolektoru MoKo B6 a B7  
 Doba výstavby: 120 dnů (4 měsíce)  
 Harmonogram znázorňuje základní milníky a je vytvořen jako Příloha č.3 - SOD, detailní HMG bude zpracován po vstupním jednání s Objednatelem  
 Zhotvitel: BOHEMIK s.r.o., Pražská 636, 263 01, IČO: 242 650 21  
 Vypracoval: Jan Barták - 727 957 345, jan.bartak@bohemik.cz

	Pracovní činnosti	Doba trvání (dny)	1. měsíc			2. měsíc			3. měsíc			4. měsíc			
1.	Školení BOZP														
2.	Předání staveniště investorem														
3.	Přípravné práce - zaměření OCK, zhotovení VTD, zpracování detailního HMG, výroba OCK														
4.	MoKo B6 - šachty č. 500, 512, 513, 514 - demontáž a montáž nových OCK a s tím spojené stavební přípomocce (sanace)														
5.	MoKo B7 - šachty č. 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524 - demontáž a montáž nových OCK a s tím spojené stavební přípomocce (sanace)														
6.	Zahájení předání a převzetí díla														
7.	Předání předávací dokumentace stavby ke kontrole														