

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 4.3.2024

„Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb-1.etapa“.

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ V Mnichově, příspěvková organizace

se sídlem Mnichov č.p.142, 353 01 Mariánské Lázně

IČO: 71175326

zastoupený: Ing. Monikou Šumovou, ředitelkou

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Mariánské Lázně

číslo účtu : 185151728/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupený Mgr. Davidem Hornem – na základě plné moci

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb-1.etapa“.

(dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **„Sadové úpravy, vybudování chodníků, zpevněných ploch, odstranění starých staveb-1.etapa“.**
(dále jen „smlouva“).

2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V

této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena: 1.474.070,01 Kč bez DPH

Vícepráce: 166.064,49 Kč bez DPH

Nová cena: 1.640.134,50 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu Smlouvy o dílo, čl. V. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení díla, ve výši: **1.640.134,50 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion šestset čtyřicet tisíc sto třicet čtyři korun a padesát haléřů)

DPH 344.428,24 Kč

(slovy : tři sta čtyřicet čtyři tisíc čtyřista dvacet osm korun a dvacet čtyři haléřů)

Cena včetně DPH 1.984.562,74 Kč

(slovy: jeden milion devět set osmdesát čtyři tisíc pětset šedesát dva korun a sedmdesát čtyři haléřů) „

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – položkový rozpočet – vícepráce

Příloha č.2 – změnový list

V Mnichově , dne: 20.5.2024 V Toužimi , dne:20.5.2024

Za objednatele:

Ing. Monika Šumová Digitálně podepsal Ing.
Monika Šumová
Datum: 2024.05.20
15:15:32 +02'00'

.....
Ing. Monika Šumová , ředitelka

V Toužimi , dne:20.5.2024

Za zhotovitele:

DAVID HORN Digitálně podepsal
DAVID HORN
Datum: 2024.05.20
15:32:50 +02'00'

.....
Mgr. David Horn, ředitel