

## DODATEK č. 6

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 25.8.2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
V technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky  
Hodonín  
Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky  
Hodonín  
Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
Tel. Mgr. Bc. Milan Večeřa +420 702 167 656  
pí. Lindnerová +420 606 601 025  
E-mail: [m.vecera@spucr.cz](mailto:m.vecera@spucr.cz)  
[m.lindnerova@spucr.cz](mailto:m.lindnerova@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GB-geodezie, spol. s r.o.**  
Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina  
Zastoupený: Ing. Zdeněk Láška, jednatel  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láška, jednatel  
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx, xxx  
Tel./Fax: xxx / xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: 4pq7xj6  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín  
Číslo účtu: 115-6799070217/0100  
IČO: 26271044  
DIČ: CZ26271044, je plátce DPH  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 41159.  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Po dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD na realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vacenovice u Kyjova**“ ze dne 25.8.2020 snižují počty měrných jednotek díčích částí fakturačního celku návrhových prací 3.5.i.b) a 3.5.i.c) podle skutečně zpracovaných měrných jednotek, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

## ČI. I

### **HC 3.5. Návrhové práce**

#### **3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

**ruší** se původní počet měrných jednotek 165  
a **nahrazuje** se novým počtem měrných jednotek **79**

#### **3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

**ruší** se původní počet měrných jednotek 30  
a **nahrazuje** se novým počtem měrných jednotek **21**

Důvodem snížení počtu měrných jednotek je skutečnost, že se jedná o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. V průběhu zpracování PSZ vyplynula skutečná potřeba měrných jednotek podle navržených opatření.

## ČI. II

**Celková cena díla se snižuje o 70 000,00 Kč bez DPH, tj. o 84 700,00 Kč včetně 21 % DPH.**

**Tabulka v čl. 6.1 se mění následovně:**

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	xxx Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	xxx Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	xxx Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>5 590 660,00 Kč</b>
DPH 21 %	1 174 038,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>6 764 698,60 Kč</b>

## ČI. III

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. C. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

**Příloha:** Položkový výkaz činností

V Brně dne: 23.5.2024

V Brně dne: 22.5.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ing. Zdeněk Láska  
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.


Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek

Poznámka: Dodavatel si v vymínil z důvodu uchování obchodního tajemství neuveřejnění jednotkových cen a cen dílčích částí při zveřejnění SoD a všech jejích případných dodatků v registru smluv.

Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vacenovice u Kyjova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo		
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20			30.6.2021		
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	690			30.6.2021		
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	614					
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0				-	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů;	100 bm	380				31.3.2022	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	247			30.4.2022		
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			-		
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			-		
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 304			31.3.2022		
	Studie odtokových poměrů	ha	0			-		
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 292			31.8.2022		
3.4.5.1.	Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a aktualizace soupisu nároků (dod. č. 5)	ks	1			do 3 měsíců od výzvy objednatele		
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.1.) bez DPH v Kč</b>						31.8.2022		
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 292					31. 5. 2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	85					
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	79					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1 292	31. 10. 2025				
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	do 1 měsíce od výzvy zadavatele				
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>								
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1 292			do 3 měsíců od výzvy objednatele		
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>								

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.1.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 590 660,00</b>
DPH 21 % v Kč	1 174 038,60
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 764 698,60</b>