

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 045-A/24 ze dne 2.4.2024

Objednatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-9551670247/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Se sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
178539
zastoupená: [REDACTED], jednatelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 304655639/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 045-A/24 ze dne 2.4.2024:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.4.2024 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem byla rekonstrukce bytové jednotky o velikosti 3+1, byt č. 27, 7. NP (6. patro) v domě na adrese: Davídkova 2101/91, Praha 8 – Libeň. Dílo bylo vymezeno výkazem výměr, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 2
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny díla byly zjištěny v průběhu prováděných prací. Cena víceprací činí **7 338,29 Kč bez DPH**.
2. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou závazku dohodly na změně ceny díla. Cena díla včetně dohodnutých změn činí **581.115,29 Kč bez DPH**. Tato cena bude uhrazena dle čl. V. smlouvy.

3. Původní termín dokončení díla bude nezměněn.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v rejstříku smluv.
3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a určily, že tímto způsobem uzavřely smlouvu.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

Příloha č. 1:

- Změnový list

V Praze dne 23.05.2024

V Praze dne 21.05.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

OTISTAV s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA
ředitel

.....
[redacted]
jednatel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Havarijní rekonstrukce bytu 3+1, Davídkova 2101/91, byt č. 27
Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Místo: Davídkova 2101/91, výt. č. 27

Zpracoval:
Datum: 10. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 7 338,29

1	R	723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do O 32	m	2,80000	
2	R	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,00000	
3	721	723181011	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	2,80000	
4	721	723190109	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,00000	
5	R	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	2,80000	
6	R	723231162	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"	kus	1,00000	
7	R	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00600	
8	R	R72301	Plynová revizní zpráva	kus	1,00000	

Celkem 7 338,29