

H A R M O N O G R A M

AKCE: OA, VOŠ A JŠ s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Oprava havárie 3 ks věžiček - (velká č.3,4,6)

ZHOTOVITEL: STAVSPEKTRUM s.r.o.

Sokolovská 758, Uherské Hradiště

		ROK 2024											
		ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD			
		36	37	38	39	41	42	43	44	45	46	47	48
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ		2.9.											
1	VĚŽIČKA č.3 - VELKÁ (KOSTEL FRANTIŠKA XAVERSKÉHO)												
2	VĚŽIČKA č.4 - VELKÁ (KOSTEL FRANTIŠKA XAVERSKÉHO)												
3	VĚŽIČKA č.6 - VELKÁ (U MATYÁŠOVY BRÁNY)												
PŘEDÁNÍ STAVBY													29.11.

Harmonogram se může měnit v návaznosti na klimatické podmínky a postup zrání omítek. Jedná se o situaci při optimálních podmínkách.

Datum: 13.5.2024

Vypracoval: Ing.L.Šproch