

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Stěny a příčky montované lehké				301 803,70	
1	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	60,00000	900,00	54 000,00	RTS 24/ I
		RD Fermacell 500x800 : 1,00		1,00000			
		RD Fermacell 500x500 : 8,00		8,00000			
		RD Fermacell 600x600 : 44,00		44,00000			
		RD Fermacell 500x400 : 1,00		1,00000			
		RD Fermacell 500x450 : 2,00		2,00000			
		RD Fermacell 500x600 : 4,00		4,00000			
2	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	100,00000	722,00	72 200,00	RTS 24/ I
		RD SDK 12,5 300x300 : 21,0		21,00000			
		RD Fermacell 150x150 : 2,00		2,00000			
		RD Fermacell 200x200 : 1,00		1,00000			
		RD Fermacell 300x300 : 43,00		43,00000			
		RD Fermacell 350x350 : 8,00		8,00000			
		RD Fermacell 400x400 : 24,00		24,00000			
		RD Fermacell 300x400 : 1,00		1,00000			
3	Pol__0001	RD Fermacell 150x150	ks	2,00000	786,50	1 573,00	R-pol.
4	Pol__0002	RD Fermacell 200x200	ks	1,00000	798,60	798,60	R-pol.
5	Pol__0003	RD Fermacell 300x300	ks	43,00000	855,80	36 799,40	R-pol.
6	Pol__0004	RD Fermacell 350x350	ks	8,00000	1 139,60	9 116,80	R-pol.
7	Pol__0005	RD Fermacell 400x400	ks	24,00000	911,90	21 885,60	R-pol.
8	Pol__0006	RD Fermacell 300x400	ks	1,00000	1 140,70	1 140,70	R-pol.
9	Pol__0007	RD Fermacell 500x800	ks	1,00000	1 823,80	1 823,80	R-pol.
10	Pol__0008	RD Fermacell 500x500	ks	8,00000	1 026,30	8 210,40	R-pol.
11	Pol__0009	RD Fermacell 600x600	ks	44,00000	1 368,40	60 209,60	R-pol.
12	Pol__0010	RD Fermacell 500x400	ks	1,00000	1 254,00	1 254,00	R-pol.
13	Pol__0011	RD Fermacell 500x450	ks	2,00000	1 254,00	2 508,00	R-pol.
14	Pol__0012	RD Fermacell 500x600	ks	4,00000	1 311,20	5 244,80	R-pol.
15	553476592R	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí	kus	21,00000	764,00	16 044,00	RTS 24/ I
16	342263513RT2	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	6 835,00	6 835,00	RTS 24/ I
17	Pol__0019	D+M RD Heradesing 400x400	ks	1,00000	2 160,00	2 160,00	R-pol.
Celkem						301 803,70	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_6	Požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				144 882,00	
1	713551153R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,2 m ²	kus	77,00000	1 581,00	121 737,00	RTS 24/ I
2	713551154R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,3 m ²	kus	2,00000	2 490,00	4 980,00	RTS 24/ I
3	713551155R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,4 m ²	kus	1,00000	2 505,00	2 505,00	RTS 24/ I
4	713551156R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,5 m ²	kus	2,00000	2 990,00	5 980,00	RTS 24/ I
5	713551158R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,8 m ²	kus	1,00000	4 285,00	4 285,00	RTS 24/ I
6	713551159R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 1,0 m ²	kus	1,00000	5 395,00	5 395,00	RTS 24/ I
Díl: M21.4		Elektrické přístroje (bílá barva)				183 040,00	
114	2100209-60	Protipož.trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm, stěna	kus	260,00000	704,00	183 040,00	SoD - SO 01.05
				odpočet dle SoD : -10,0			
				-10,00000			
				skutečnost : 237,0+30,0+3,0			
				270,00000			

Celkem	327 922,00
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_9	Branka v oplocení a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				16 787,10	
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	3,00000	1 029,00	3 087,00	RTS 24/ I
		odkop pro chodník : 30,0*1,0*0,1		3,00000			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,00000	150,00	450,00	SoD-SO 02.01
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	6,00000	14,00	84,00	SoD-SO 03.01
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,00000*2		6,00000			
4	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	30,00000	65,40	1 962,00	RTS 24/ I
		30,0*1,0		30,00000			
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	5,40000	279,00	1 506,60	SoD-SO 02.01
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000*1,8		5,40000			
9	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,00000	297,50	892,50	SoD - ZL30
		odvoz zeminy : 30,0*1,0*0,1		3,00000			
11	162201253R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	3,00000	405,00	1 215,00	SoD - ZL30
		dovoz zabudovávaných materiálů na místo : 3,0		3,00000			
10	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	12,00000	263,00	3 156,00	SoD - ZL30
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000*4		12,00000			
12	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m, kolečko výkop. z hor.5-7	m3	12,00000	369,50	4 434,00	SoD - ZL30
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,00000*4		12,00000			
Díl: 5		Komunikace				6 435,00	
10	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	30,00000	214,50	6 435,00	RTS 24/ I
		chodník : 30,0*1,0		30,00000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 439,40	
11	767001211	D+M brána dvoukřídlá v. 1000mm š. 1700mm žárově pozinkovaná vč. betonových základů, dopravy	ks	1,00000	28 439,40	28 439,40	R-pol.
Celkem						51 661,50	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

ZL č. 015 ASŘ - revize

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-169 459,24
PSV			-624 350,25
MON			-17 595,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-811 404,49


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-811 404,49 CZK
Snížená DPH	12 %	-97 368,54 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


-908 773,03 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	-811 404,49	0,00	-97 368,54	-908 773,03	100
ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)	-185 793,80	0,00	-22 295,26	-208 089,06	23
ZL č. 015_1	Obložení atik 2.NP (T71,T72), výškově stavitelná terasa (T68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_10	Požadavek PBR na opláštění kolem TČ pro bazén m.č. 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_11	Doplnění vysokopevnostní stěrky u přesazených dveří	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_12	Základy a stěna z tvárnic pro anglický dvorek	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter	-40 867,15	0,00	-4 904,06	-45 771,21	5
ZL č. 015_14	Změna povrchů	-328 714,04	0,00	-39 445,68	-368 159,72	41
ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize	-4 897,20	0,00	-587,66	-5 484,86	1
ZL č. 015_2	Úprava zábradlí Z9 a Z8	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_3	Ocelový rošt a výklopné víko	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_4	Ukončení HI terasy 1.NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek	-85 869,00	0,00	-10 304,28	-96 173,28	11
ZL č. 015_6	Požární ucpávky	-64 572,32	0,00	-7 748,68	-72 321,00	8
ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky	-100 690,98	0,00	-12 082,92	-112 773,90	12
ZL č. 015_9	Branka v oplocení a chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		-811 404,49	0,00	-97 368,54	-908 773,03	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Stěny a příčky montované lehké	HSV			0,00	0,0
_2	Odpočet z SoD	HSV			-85 869,00	10,6
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0,0

4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			0,00	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-81 217,32	10,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 372,92	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			-100 690,98	12,4
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0,0
712_03	Terasy 2. NP	PSV			-28 312,20	3,5
712_04	Terasy 1. NP	PSV			-12 554,95	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			-119 740,88	14,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			-625,07	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-34 337,20	4,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-328 088,97	40,4
M21.3	Elektroinstalační PVC trubky	MON			-3 515,00	0,4
M21.4	Elektrické přístroje (bílá barva)	MON			-14 080,00	1,7
Cena celkem					-811 404,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
193	632443232R00	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	-403,07500	24,00	-9 673,80	SoD
194	632443232R00	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	-2 980,98000	24,00	-71 543,52	SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-8,35535	284,00	-2 372,92	SoD
Díl: 713 Izolace tepelné							
412	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-581,98500	28,00	-16 295,58	SoD
418	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RfF: E	m3	-9,22666	3 788,00	-34 950,59	SoD
421	28376067R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 60,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RfF: E	m2	-149,75100	142,00	-21 264,64	SoD
424	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,25025	1 010,00	-252,75	SoD
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							
467	T/17	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	-1,00000	14 720,00	-14 720,00	SoD
468	T/18	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+ M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	-1,00000	14 720,00	-14 720,00	SoD
Celkem						-185 793,80	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 712_04		Terasy 1. NP				-12 554,95	
387	622323112R00	Vnější zateplovací systém Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm	m2	-18,22199	689,00	-12 554,95	RTS 24/ I

Rozklad:

SoD: cena : 27,11360*689,00=18 681,27

odečítám desku PREMIMETER tl. 100: -27,11360m2
(cena odpočtu 12 554,95 Kč)

Díl: 712_03		Terasy 2. NP				-28 312,20	
364	622323112R00	Vnější zateplovací systém Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm	m2	-40,10227	706,00	-28 312,20	RTS 24/ I

Rozklad:

SoD: cena : 61,4677*706,0=43396,2

odečítám desku PREMIMETER tl. 100: -60,3m2 (cena odpočtu je 28 312,2 Kč)

Celkem						-40 867,15	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_14	Změna povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-625,07	
433	764410210R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 100 mm	m	-2,40000	256,00	-614,40	SoD
441	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,00530	2 013,00	-10,67	SoD
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				-328 088,97	
607	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-100,20000	50,00	-5 010,00	SoD
		odpočet SoD : -120,2				-120,20000	
		skutečnost : 20,0				20,00000	
608	782131150RTx	Obklad stěn kamenem tvrdým, tl. 4 a 5 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	-100,20000	2 368,00	-237 273,60	SoD
609	S/25	Kamenný obklad, štípaný / řezaný, tl. 3 - 5 cm, průměr 15 - 40 cm	m2	-110,22000	616,00	-67 895,52	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -100,20000*1,1				-110,22000	
610	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	-26,69128	671,00	-17 909,85	SoD
Celkem						-328 714,04	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-4 897,20	
463	T/13	Vnitřní dveře laminátové dvoukřídlové 2000x2020 mm, D+M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací	ks	-0,04231	28 936,00	-1 224,30	SoD

Rozklad položky ceny T/13 dle SoD je s mřížkou 28 936,00

odpočet větrací mřížky za ceny 1224,30 Kč

467	T/17	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - odpočet větrací mřížky	ks	-0,08317	14 720,00	-1 224,30	SoD
-----	------	--	----	----------	-----------	-----------	-----

Rozklad položky ceny T/17 dle SoD je s mřížkou 14 720,00

odpočet větrací mřížky za ceny 1224,30 Kč

468	T/18	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 700x2020 mm, D+M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - odpočet větrací mřížky	ks	-0,08317	14 720,00	-1 224,30	SoD
-----	------	--	----	----------	-----------	-----------	-----

Rozklad položky ceny T/18 dle SoD je s mřížkou 14 720,00

odpočet větrací mřížky za ceny 1224,30 Kč

481	T/32	Vnitřní dveře laminátové jednokřídlové 800x2020 mm, D+M, včetně kování, zárubně a povrch úpravy, techn. specifikace dle výpisu truhl. prací - odpočet větrací mřížky	ks	-0,09122	13 421,00	-1 224,30	SoD
-----	------	--	----	----------	-----------	-----------	-----

Rozklad položky ceny T/32 dle SoD je s mřížkou 13 421,00

odpočet větrací mřížky za ceny 1224,30 Kč

Celkem						-4 897,20	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Odpčet z SoD				-85 869,00	
90	342263526RT2	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 30	kus	-1,00000	3 694,00	-3 694,00	SoD
100	S15	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm, výklopná, D+M	kus	-16,00000	1 373,00	-21 968,00	SoD
		odpočet SoD : -21,0		-21,00000			
		skutečnost : 5,0		5,00000			
101	S16	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm, výklopná, D+M	kus	-43,00000	1 279,00	-54 997,00	SoD
		odpčet z SoD : -55,0		-55,00000			
		RD SDK 12,5 400x350 : 8,0		8,00000			
		RD SDK 12,5 450x450 : 3,0		3,00000			
		RD SDK 12,5 500x400 : 1,0		1,00000			
102	S29	Revizní dvířka do SDK podhledu, 200x200 mm, výklopná, D+M	kus	-5,00000	1 042,00	-5 210,00	SoD
Celkem						-85 869,00	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_6	Požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				-46 977,32	
42	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	-10,00000	1 373,00	-13 730,00	SoD - SO 01.03
43	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, D 110 mm	kus	-18,00000	1 847,00	-33 246,00	SoD - SO 01.03
44	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,00140	940,00	-1,32	SoD - SO 01.03
Díl: M21.3		Elektroinstalační PVC trubky				-3 515,00	
18	21002092K	Protipož.trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm, stěna	kus	-5,00000	703,00	-3 515,00	SoD - SO 01.07
Díl: M21.4		Elektrické přístroje (bílá barva)				-14 080,00	
112	2100209-30	Protipož.trubní ucpávka EI 30, do D 108 mm, stěna	kus	-12,00000	704,00	-8 448,00	SoD - SO 01.05
113	2100209-45	Protipož.trubní ucpávka EI 45, do D 108 mm, stěna	kus	-8,00000	704,00	-5 632,00	SoD - SO 01.05
Celkem						-64 572,32	

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 711		Izolace proti vodě				-100 690,98	
273	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-211,95000	21,00	-4 450,95	SoD
274	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	-211,95000	287,00	-60 829,65	SoD

Začátek provozního součtu

skl. P1a, P2a :

1.PP :

003 : 15,91

15,91000

004 : 9,43

9,43000

007 : 4,72

4,72000

009 : 5,82

5,82000

011 : 10,01

10,01000

012 : 3,41

3,41000

013 : 3,8

3,80000

015 : 51,36

51,36000

019 : 32,31

32,31000

020 : 14,7

14,70000

021 : 7,6

7,60000

022 : 6,93

6,93000

023 : 5,04

5,04000

1.NP :

112 : 3,77

3,77000

113 : 9,09

9,09000

114 : 4,71

4,71000

115 : 5,05

5,05000

116 : 9,09

9,09000

117 : 4,01

4,01000

118 : 3,2

3,20000

2.NP :

216 : 1,99

1,99000

Mezisoučet

211,95000

Konec provozního součtu

odpočet : -211,95

-211,95000

275	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	-259,42000	133,00	-34 502,86	SoD
-----	--------------	--	---	------------	--------	------------	-----

Začátek provozního součtu

1.PP :

003 : (4,41+3,86+0,25)*2

17,04000

004 : (4,41+3,13)*2

15,08000

007 : (2,35+2,17)*2

9,04000

009 : (2,96+1,98)*2

9,88000

011 : (2,28+4,41)*2

13,38000

012 : (1,8+1,92)*2

7,44000

013 : (1,8+2,07)*2

7,74000

015 : (12,78+5,76+0,25+0,25)*2

38,08000

019 : (5,4+6)*2

22,80000

020 : (2,39+6)*2

16,78000

021 : (2,39+3,15)*2

11,08000

022 : (2,39+2,85)*2

10,48000

023 : (2,46+2,07)*2

9,06000

1.NP :

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		112 : (2+1,83)*2		7,66000			
		113 : (4,25+2,23)*2		12,96000			
		114 : (2,2+2,08)*2		8,56000			
		115 : (2,2+2,23)*2		8,86000			
		116 : (4,25+2,23)*2		12,96000			
		117 : (2+1,83)*2		7,66000			
		118 : (2+1,6)*2		7,20000			
		2.NP :					
		216 : (1,03+1,81)*2		5,68000			
		Mezisoučet		259,42000			
		Konec provozního součtu					
		odpočet : -259,42		-259,42000			
288	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	-0,84815	1 070,00	-907,52	SoD
Celkem						-100 690,98	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ZL č. 015 ASŘ - revize			
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			621 319,87
PSV			401 326,44
MON			165 445,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 188 091,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 188 091,31 CZK
Snížená DPH	12 %		142 570,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 330 662,27 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	1 188 091,31	0,00	142 570,96	1 330 662,27	100
ZL č. 015	Revize ASŘ (v návaznosti na revizi vytápění)	133 469,09	0,00	16 016,29	149 485,38	11
ZL č. 015_1	Obložení atik 2.NP (T71,T72), výškově stavitelná terasa (T68)	231 765,38	0,00	27 811,85	259 577,23	20
ZL č. 015_10	Požadavek PBR na opláštění kolem TČ pro bazén m.č. 227	43 876,80	0,00	5 265,22	49 142,02	4
ZL č. 015_11	Doplnění vysokopevnostní stěrky u předsazených dveří	96 097,54	0,00	11 531,70	107 629,24	8
ZL č. 015_12	Základy a stěna z tvárnice pro anglický dvorek	89 450,00	0,00	10 734,00	100 184,00	8
ZL č. 015_13	Změna tloušťky desky perimeter	7 192,79	0,00	863,13	8 055,92	1
ZL č. 015_14	Změna povrchů	-185 794,32	0,00	-22 295,32	-208 089,64	-16
ZL č. 015_15	Dveře - doplnění dle revize	68 140,60	0,00	8 176,87	76 317,47	6
ZL č. 015_2	Úprava zábradlí Z9 a Z8	57 400,00	0,00	6 888,00	64 288,00	5
ZL č. 015_3	Ocelový rošt a výklopné víko	184 224,38	0,00	22 106,93	206 331,31	16
ZL č. 015_4	Ukončení HI terasy 1.NP	32 014,15	0,00	3 841,70	35 855,85	3
ZL č. 015_5	Revize revizních dvířek	215 934,70	0,00	25 912,16	241 846,86	18
ZL č. 015_6	Požární ucpávky	263 349,68	0,00	31 601,96	294 951,64	22
ZL č. 015_8	Odpočet hydroizolační stěrky	-100 690,98	0,00	-12 082,92	-112 773,90	-8
ZL č. 015_9	Branka v oplocení a chodník	51 661,50	0,00	6 199,38	57 860,88	4
Celkem za stavbu		1 188 091,31	0,00	142 570,96	1 330 662,27	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Stěny a příčky montované lehké	HSV			301 803,70	25,4
_2	Odpočet z SoD	HSV			-85 869,00	-7,2
1	Zemní práce	HSV			21 857,73	1,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			96 153,33	8,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 858,55	5,0

4	Vodorovné konstrukce	HSV			99 641,54	8,4
5	Komunikace	HSV			6 435,00	0,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			142 621,18	12,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-27 717,36	-2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 535,20	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			-94 755,80	-8,0
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0,0
712_03	Terasy 2. NP	PSV			5 895,45	0,5
712_04	Terasy 1. NP	PSV			1 297,34	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			46 405,76	3,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 453,90	2,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			443 730,36	37,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			301 388,40	25,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-328 088,97	-27,6
M21.3	Elektroinstalační PVC trubky	MON			-3 515,00	-0,3
M21.4	Elektrické přístroje (bílá barva)	MON			168 960,00	14,2
Cena celkem					1 188 091,31	100,0