










PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		048	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění ovládání zadní brány		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 048 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: 28. 3. 2024 OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění ovládání zadní brány DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: Ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	526 614,00 Kč	63 193,68 Kč	589 807,68 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	526 614,00 Kč	63 193,68 Kč	589 807,68 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: <i>POČÍTELNĚ</i>			
OD GP: 	PODPIS: 	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii		
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 048	Doplnění ovládání zadní brány	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			526 614,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			526 614,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		526 614,00 CZK
Snížená DPH	12 %		63 193,68 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			589 807,68 CZK
v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV			526 614,00	100,0
Cena celkem					526 614,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 048	Doplnění ovládání zadní brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Doplnění ovládání zadní brány				526 614,00
1	101	Dahua ITC413-PW4D-IZ1 4 Mpx AI ANPR kamera, čtecí vzdálenost 3–8 metrů, Day/Night, 1/1.8" CMOS, rozlišení 2688 x 1520 px, snímkování 30 fps, objektiv 2,7–12 mm, úhel záběru H: 92° (W) – 46,1° (T),	ks	1,00000	50 986,80	50 986,80
2	102	Reléový modul s časovačem určený pro ITC kamery Dahua	ks	1,00000	4 680,00	4 680,00
3	103	Mikrovlnný směrový Radar VR10 Pro, pracovní frekvence 79 GHz, nastavitelné detekční pole 1 - 6 metrů , nastavitelná šířka, detekce lidí / automobilů / motocyklů, BT konfigurace Android / Aplikace iOS,	ks	1,00000	20 262,00	20 262,00
4	104	Licence pro grafickou nadstavbu LPR Dahua Pro. 1 licence = 1 kamera / barionet. Neomezený počet klientů. Verze Pro nabízí základní funkce verze Lite + navíc: snímek ze sekundární kamery,	ks	1,00000	11 840,40	11 840,40
5	105	PC je určen k provozu LPR. 8 GB RAM, Intel i5, napájení 19 V externí zdroj.	ks	1,00000	27 631,20	27 631,20
6	106	Interkom DAHUA IP, kompatibilní se stávajícími zařízením v rámci objektu	ks	1,00000	6 846,00	6 846,00
7	107	Optický panel (kazeta) pro zakončení vláken v 19 racku	ks	1,00000	2 961,60	2 961,60
8	107	Optický panel (kazeta) pro zakončení vláken na straně brány	ks	1,00000	2 265,60	2 265,60
9	108	Kamerová zkouška před definitivní montáží kamery	ks	1,00000	690,00	690,00
10	109	Rozvaděčová skříň a krytím IP66, samostatně stojící, rozměr 600x840	ks	1,00000	21 048,00	21 048,00
11	110	Příslušenství pro kotvení rozvaděče (základ)	ks	1,00000	1 808,40	1 808,40
12	111	DIN lišta do rozvaděče	ks	2,00000	468,00	936,00
13	112	Zásuvka 230V do rozvaděče na DIN	ks	1,00000	555,60	555,60
14	113	Průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-120W s nastavitelným výstupním napětím až + 56VDC (PoE+), účinnost 90%, pracovní teplota –25 až+70°C, montáž na DIN35, 230VAC pro SWITCH	ks	1,00000	2 846,40	2 846,40
15	114	Jistič 4A charakteristika C	ks	1,00000	486,00	486,00
16	115	Pružinová svorkovnice na DIN lištu	ks	10,00000	374,40	3 744,00
17	116	Switch průmyslový 4 porty PoE+ -40 do +85 st.C, optický uplink	ks	1,00000	38 550,00	38 550,00
18	117	Dvojjzásuvka 2xRJ45 kompletní	ks	2,00000	460,80	921,60
19	118	Datový kabel cat 5e do HDPE od kamery do průmyslového switche	ks	30,00000	33,60	1 008,00
20	119	Zakončení kabelu 5e kabelovou formou, do zásuvky, panelu	ks	4,00000	66,00	264,00
21	120	Kabel 2x2x0,8 s funkcí při požáru, zataženo do HDPE	m	130,00000	112,80	14 664,00
22	120	G.657A SM 9/125, 8 vl.	m	130,00000	46,80	6 084,00
23	121	Zakončení vlákna optiky - navažení pigtailu, dodávka pigtailu	ks	16,00000	745,20	11 923,20
24	122	Kabel napájecí 3x1,5 dod + montáž – propojení v rámci vjezdu	ks	30,00000	56,40	1 692,00
25	123	HDPE 40mm do výkopu	m	180,00000	92,40	16 632,00
		Kyneta 600mm, výkop, zához, kabelové lože				
27	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	90,00000	923,00	83 070,00

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 048	Doplnění ovládání zadní brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	90,00000	185,00	16 650,00
29	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	90,00000	148,00	13 320,00
30	125	Elektroinstalační trubka plast, tuhá, dodávka + montáž včetně příchyttek, UV odolná	m	30,00000	144,00	4 320,00
31	126	Připojková skříň pro zakončení HDPE v objektu (MIS1)	ks	1,00000	3 988,80	3 988,80
32	127	Práce v rozvaděči	hod	4,00000	814,80	3 259,20
33	128	Vjezdový stojan pro interkom se čtečkou karet	ks	1,00000	14 365,20	14 365,20
34	129	Nastavení parametrů a oživení systému	ks	1,00000	17 940,00	17 940,00
35	130	Vypracování revizní zprávy	ks	1,00000	3 036,00	3 036,00
36	131	Školení administrátora	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00
37	132	Školení obsluhy	ks	1,00000	2 484,00	2 484,00
38	137	Přívod 230V	ks	1,00000	15 266,40	15 266,40
39	138	Pohon (pár), včetně řídicí jednotky a drobného materiálu (Viz TZ) JetKit230 XL	pár	1,00000	20 913,60	20 913,60
40	139	Baterie pro pohony	ks	1,00000	8 250,00	8 250,00
41	140	Nabíjecí BAT modul	ks	1,00000		
42	141	Montáž pohonů a řídicí jednotky	ks	1,00000	20 040,00	20 040,00
43	142	Atypická úprava brány	ks	1,00000	4 392,00	4 392,00
44	143	Drobný spotřební materiál, nevyčíslitelné práce	ks	1,00000	4 680,00	4 680,00
45	Pol_0051	Trubkování pro rozvody fotobuněk Uložení chráničky ve výkopu PE 20x2,0mm	m	21,00000	87,00	1 827,00
46	Pol_0052	Trubkování pro rozvody pohonů trubka kabelová ohebná vnější pr.= 20,0 mm	m	21,00000	87,00	1 827,00
47	Pol_0053	Očištění a nový nátěr brány	kpl	1,00000	5 800,00	5 800,00
48	Pol_0048	Doplnění bezpečnostních fotobuněk na vjezd a výjezd	kpl	1,00000	4 908,00	4 908,00
49	Pol_0011	Betonový základ pro rozvaděč - výkop + beton + vložení do betonu položky 110 příslušenství pro kotvení rozvaděče	ks	1,00000	21 500,00	21 500,00

Celkem	526 614,00
---------------	-------------------