

DODATEK č. 07868-2024-4502-D-0101/95-01-001-S00704-10

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ - „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – správce společnosti**
se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 49356089
DIČ: CZ 49 35 60 89
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775
zastoupen oprávněnými osobami:
Bc. Františkem Dombekem, jednatelem společnosti
Ing. Alešem Hamplem, MBA, jednatelem společnosti
Ing. Radimem Kotlešem, jednatelem společnosti
Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti

a

GEMTECH, a.s. – společník 2

Se sídlem na adrese: Za Kinem 1382/16, 252 19 Rudná
IČO: 26427036
DIČ: CZ 26 42 70 36
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7007

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. – společník 3

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČO: 15053695
DIČ: CZ 15 05 36 95
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036

kteře spolu dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník založily společnost „**AVIA 21**“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je správce společnosti, spol. GEMTECH, a.s. je společník 2 a spol. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. je společník 3.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07868-2022-4502-S-0101/95-01-001-S00704 ze dne 29. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s. - Změna závazku ze smlouvy č. 10 – revize č. 3 (ZZS č. 10)“ vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 10. 5. 2024, který je veden objednatelem pod č.j. MF-956/2024/4502-125 a který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 10**“).

Popis ZZS č. 10:

Předmětem ZZS č. 10 jsou nutné více práce, které souvisí s realizací Doprůzkumu v oblasti objektu 305 v prostoru bývalé čerpací stanice pohonných hmot, ve východní části areálu ORE a.s. Jedná se o uskutečnění doplňujícího průzkumu znečištění v oblasti objektu 305, z důvodu upřesnění rozsahu a stupně znečištění před navazující sanací.

Potřeba více prací je v celkové hodnotě 481 252,50 Kč bez DPH, méně práce nejsou předmětem ZZS č. 10. Cenový nárůst je 481 252,50 Kč bez DPH, tj. 0,04 %.

Odůvodnění ZZS č. 10:

Provedení doprůzkumu v rozsahu dle zadávací Projektové dokumentace nepřineslo dostatečné množství informací pro ověření účelnosti projektovaného sanačního zásahu. Doplňující průzkum je navržen s ohledem na nově objevené archivní materiály z 90. let, ze kterých je patrné, že kontaminace horninového prostředí a podzemních vod byla v té době detekována v jiném plošném a prostorovém rozvrstvení, než bylo uvažováno zadávací dokumentací pro II. etapu sanace. Realizace doprůzkumu je považována za účelnou s ohledem na skutečnost, že v této oblasti jsou projektovány rozsáhlé zemní práce, odtěžby zemin a stavební substance včetně komplikovaného statického zajištění výkopů.

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena z položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, RP – revize č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4, ZZS č. 2, ZZS č. 5, ZZS č. 6, ZZS č. 7, ZZS č. 8, ZZS č. 9 a **ZZS č. 10** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **1 223 764 319,26Kč** (slovy: jedna miliarda dvě stě dvacet tři milionů sedm set šedesát čtyři tisíc tři sta devatenáct korun českých a dvacet šest haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 61 189 000,-Kč (slovy: šedesát jedna milionů sto osmdesát devět tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 23.5.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 22.5.2024
Za společnost „AVIA 21“
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
na základě plné moci

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Aleš Hampl, MBA
jednatel společnosti

Ing. Radim Kotlář
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX