

DODATEK č. 1

smlouvy o provedení autorského dozoru na akci „Poliklinika Urxova Neratovice“ při realizaci akce - stavby „Poliklinika Urxova Neratovice“

Číslo smlouvy příkazce: 2022/0194

Číslo smlouvy příkazníka:

*dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)*

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce

název: **město Neratovice**
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČ: 00237108
Zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým, starostou města
Kontaktní osoba:

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník: Adam Rujbr Architects s.r.o.
Se sídlem: Lidická 75, 602 00 Brno
Zastoupený:
IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522
Bankovní spojení:
č. ú.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen smluvní strany)

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy spočívající v zajištění **Provedení autorského dozoru na akci „Poliklinika Urxova Neratovice“** při realizaci akce – stavby „Poliklinika Urxova Neratovice“ (dále také jen „stavba“) ze dne 6. 7. 2022, následovně:

II.

ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které v důsledku posunu termínu dokončení stavby vzniknou mezi příkazcem a příkazníkem při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti rozsahu, ceně a termínům stanoveným v příkazní smlouvě na **provedení autorského dozoru na akci „Poliklinika Urxova Neratovice“**.

III.

ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění ujednání článku II. odstavce 1 smlouvy v celém rozsahu nahrazují tímto ujednáním:

Cena díla je stanovena dohodou ve výši:

Celková cena bez DPH: 1 089 944,44 Kč

DPH 21%: 228 888,33 Kč

Celková cena včetně DPH: 1 318 832,77 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění ujednání článku VI. odstavce 2 smlouvy v celém rozsahu nahrazují tímto ujednáním:

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po ukončení kalendářního měsíce. Předpokládaná doba činnosti je 01.10.2022 – 31.8.2024.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

7. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
8. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Neratovice usnesením č. RM/08/32/24 ze dne 13. 4. 2024.

V Neratovicích, dne



za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký
starosta města (*příkazce*)

V, dne



za zhotovitele:

■ Ing. Arch. Adam Rujbr
jednatel (*příkazník*)