

Dodatek č.1 ke SMLouvě o Dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
DODÁVKA SLUŽEB

zpracování projektové dokumentace a obstaravatelská činnost v rámci akce MODERNIZACE DISTRIBUCE TEPLA NA SÍDLIŠTI BUDOVATELSKÁ

Objednatel: **Teplné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o.**
Pekárenská 1010, 374 01 Trhové Sviny
zastoupený: Bc. Ondřejem Kolářem, jednatelem
IČ: 25171399
DIČ: CZ25171399

a

Zhotovitel: **ENERGOSPOL, s.r.o.**
IČ: 260 77 078
DIČ: CZ26077078
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíle C, vložce 12535
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 35-3042020257/0100
zastoupený: Vítězslavem Schenkem, jednatelem
telefon: +420 602 175 685
e-mail: egsl@energospol.cz

Tímto Dodatkem č.1 k SOD se mění následující smluvní ustanovení:

III.

Doba plnění

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

- Ad 2.1) do 28. 2. 2024;
- Ad 2.2) do 31. 5. 2024.

Žádná jiná ustanovení SOD se tímto Dodatkem č.1 nemění.

V Trhových Svinech dne

V Českých Budějovicích, dne.....

.....
za objednatele
Bc. Ondřej Kolář, jednatel

.....
za zhotovitele