

## Dodatek č.2

### Smlouva o dílo č. 2022/10

#### čl. 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Město Vrchlabí,  
zastoupené: Ing. Janem Sobotkou, starosta města  
sídlo: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00278475 DIČ: CZ00278475  
bankovní spojení: [REDACTED]

**1.2. Zpracovatel:** ARCHUM architekti s.r.o.  
sídlo: Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2  
zastoupené: Ing. arch. Michalem Petrem  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
IČO: 01894871 DIČ: CZ 01894871  
bank.spojení: [REDACTED]

uzavírají spolu tento dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla:

### **VRCHLABÍ – PARKOVIŠTĚ U KLÁŠTERA, UL. DOBROVSKÉHO** **projektová dokumentace**

Smluvní strany se z důvodu rozšíření zadání projektové dokumentace dle SoD č. 2022/10 a Dodatku č.1 ke SoD 2022/10 dohodli na následujícím:

#### **Čl. 2. Předmět díla**

1. Předmět díla se rozšiřuje o následující zadání:
- 1.1. Koordinace ( umístění elektronabíječek + parkovací stání pro elektromobily, umístění trafostanice, bourání/zachování garáží, přípojky NN ke garážím, mobiliář – úpravy, přesun vyhrazených ( bezbariérových) stání, kamerový systém
  - 1.2. Nakládání s dešťovými vodami – koordinace statického řešení odvodnění opěrné zdi
  - 1.3. Dopravní řešení – umístění elektronabíječek + stání pro elektromobily, přesun vyhrazených bezbariérových stání

Součástí rozšířeného zadání bude vypracování DUR + DSP pro výše uvedené objekty, jejich úplná koordinace a projednání s veškerými dotčenými orgány a správci sítí a zajištění podání žádosti o společné povolení ( DUR + DSP) dle požadavků příslušných stavebních úřadů.

#### **Čl. 3. Cena díla**

Smluvní Strany si v návaznosti na výše uvedené sjednávají tuto cenu víceprací specifikovaných v odstavcích 1.1.až 1.3. tohoto dodatku, a to ve vazbě na členění ceny obsažené ve shora uvedené smlouvě o dílo: 130.000,- Kč bez DPH

Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku č.2:

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| Dodatek č.1                   | ( cena z SoD 395.000,- - 115.000,- + 530.000,-) | 810.000,- Kč          |
| Dodatek č.2                   |   | 130.000,- Kč          |
| Cena bez DPH                  |   | 940.000,- Kč          |
| DPH 21%                       |   | 197.400,- Kč          |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> |   | <b>1.137.400,- Kč</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Z toho: Vypracování čistopisu DUR + DSP</b> | <b>660.000,- Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                 | <b>138.600,- Kč</b> |
| <b>Celkem DUR + DSP vč. DPH</b>                | <b>798.000,- Kč</b> |

Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1 podepsané vyhotovení.

Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zpracovatele:

Ing. Jan Sobotka

Ing. arch. Michal Petr

