

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 118-25/70/2022

č. zhotovitele: 522221

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v poskytnutí služby, s názvem

„Plzeň, lávka pod soutokem Radbuzy a Úhlavy – DSP, PDPS“

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:.

č. účtu:

zastoupené: **SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ**, příspěvkovou organizací

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČ 04598555, DIČ CZ04598555

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupený jednatelem

bankovní spojení:, číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

I.

Preambule

Oproti původnímu předpokladu objednatele není pro akci „**Plzeň, lávka pod soutokem Radbuzy a Úhlavy – DSP, PDPS**“ zatím uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi objednatelem a Povodím Vltavy, státní podnik. Důvodem je procesní náročnost uzavření této smlouvy, obě strany mají vůli smlouvu uzavřít. Zhotovitel poskytl pro uzavření této smlouvy v řádném termínu potřebné podklady. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti je podmínkou pro vydání souhlasného stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, k DSP, bez kterého není možné získat stavební povolení. Získání stavebního povolení zajišťuje objednatel.

Tato okolnost má vliv na plnění díla podle smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

II.

Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo – původní znění:

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli ve třech dílčích plněních.
 - PDPS včetně soupisu prací - do 6 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení (nejpozději do 30. 11. 2024).

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo – nové znění:

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli ve třech dílčích plněních.
 - PDPS včetně soupisu prací - do 6 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení (**nejpozději do 30. 11. 2025**).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek má 2 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každý z účastníků smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.
3. Fyzické osoby, které tento dodatek jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jeho platnému uzavření.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 5 tohoto článku).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

V Plzni dne2024

za objednatele

V dne 2024

za zhotovitele

.....
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ

.....
jednatel
SAGASTA s.r.o.