

Dodatek č. 1

ke Smlouvě

„Celoplošné opravy místních komunikací v Mnichově Hradišti, v ulicích Řadová, Na Průhonu, Nákladní a Orlická”

O b j e d n a t e l: Město Mnichovo Hradiště

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 00283309

Zastoupený: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města

Bankovní spojení: 2627181/0100

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ261 77 005

Zastoupený: Ing. Martinem Musilem, manažerem regionu Středočeský

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č.ú.: 7408201/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.4.2024:

I.

Objednatel se zhotovitelem uzavírají smlouvu, jejímž předmětem je
Rozšíření předmětu plnění o opravu komunikace v ulici Větrná

II.

1. Dle čl. 2 odst. 2b. se smluvní strany dohodly, že vícepráce budou vyčísleny ve výši nabídkových cen u položek dle výkazu výměr, u položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr zadávací dokumentace podle ceníku URS pro aktuální období.

Cena víceprací bez DPH: 1.429.666,29 Kč

DPH (21 %): 300.229,92 Kč

Cena včetně DPH 1.729.896,21 Kč

(slovy): jeden milion sedm set dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých a dvacet jedna haléřů.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na svém jednání dne 20.5.2024
číslem usnesení 920/2024
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

.....
za Město Mnichovo Hradiště
Ing. Jiří Plíhal
starosta

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Martin Musil
Manažer regionu