

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-132/23/TS na akci:

**Stavební úpravy lokality Švermova v MČ Brno-Bohunice**

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Městská část Brno-Bohunice  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice  
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČO : 44992785  
DIČ : CZ44992785  
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno,  
nám. Svobody 21, PSČ 602 00  
Číslo účtu : 19-5190810217/0100  
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,  
Marie Rosendorfová  
Telefon : 547 423 828-9, [REDACTED]  
E-mail : [kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz),  
[rosendorfova@bohunice.brno.cz](mailto:rosendorfova@bohunice.brno.cz)

**Zhotovitel:** DIMENSE architects v.o.s.  
se sídlem Brno, Šámalova 720/72, PSČ 615 00  
zastoupený Ing. arch. Alešem Putnou, jednatelem společnosti  
IDDS : zy7nit6  
IČO : 29051525  
DIČ : CZ29051525  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
Kontaktní osoby : Ing. arch. Aleš Putna  
Telefon : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]  
Registrace : A 27040 vedená u KS v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-132/23/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.12.2023 (na zpracování projektové dokumentace a na provedení inženýrské činnosti na stavební úpravy lokality Švermova v MČ Brno-Bohunice) dodatek č. 1 tohoto znění:

### II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí změnit termín odevzdání projektové dokumentace.
- V návaznosti na potřebu změny termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti takto:
  - Článek III. „Doba plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:
    - Zhotovitel dokončí a předá projekt a inženýrskou činnost objednateli nejpozději do **30.06.2024** (včetně). V tomto termínu zhotovitel předá z inženýrské činnosti kopii podané žádosti o příslušné stavební povolení včetně všech příloh. Pravomocné stavební povolení bude zhotovitelem předáno neprodleně po nabytí právní moci.
- Ostatní ujednání smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-132/23/TS ze dne 20.12.2023 zůstávají beze změn.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

### **DOLOŽKA**

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.**


1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 24.04.2024.

V Brně dne 30.4.2024

V Brně dne 30.4.2024

za zhotovitele:

za objednatele:



**DIMENSE architects v.o.s.  
Ing. arch. Aleš Putna**



**Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta**