

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

**„Dodávka a montáž systému rozvodu technických plynů do
laboratoří C1 NTC“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva byla uzavřena na základě poptávkového řízení, nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/6100/0010/24
číslo smlouvy zhotovitele: ...

Smluvní strany:

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni**
Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, 301 00
IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513
Zastoupená: Ing. Petr Beneš, kvestor
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel: **SIAD Czech spol. s r.o.**
Sídlo: K Hájkům 2606/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 48117153 CZ48117153
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 8. 4. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Dodávka a montáž systému rozvodu technických plynů do laboratoří C1 NTC“ (dále jen „SOD“),
- b) v průběhu provádění díla byla na straně objednatele zjištěna potřeba provedení určitých víceprací,
- c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 10 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

- 1.1 Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 56 370 Kč bez DPH.
- 1.3 Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. odst. 1 SOD se mění následovně:

- a) celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD (tj. 861 802 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 56 370 Kč bez DPH;
- b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: **918 172 Kč bez DPH.**
- 1.4 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 1.5 Doba pro provedení díla se tímto dodatkem prodlužuje, a to do 24. května 2024.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčena se nemění.
- 2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.
- 2.5 § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis víceprací (nabídka zhotovitele z 15. 5. 2024)

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Dne: viz elektronický podpis

Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Petr Beneš
kvestor

SIAD Czech spol. s r.o.
xxxx
na základě plné moci

Západočeská univerzita v Plzni
xxxx
Teslova 9
Plzeň
301 00

V Plzni 15.5.2024

Nabídka na dopojení přístrojů na rozvody TP

POPIS ŘEŠENÍ - dopojení přístrojů v laboratoři na rozvody TP

Nabídka obsahuje dodávku a montáž připojení přístrojů na rozvody TP v laboratoři. Jednotlivé položky nabídky jsou níže popsány. Po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška.

PRÍPOJENÍ C. 1	cena	dodávka SIAD	zákazník
dodávka a montáž SWG dílů (spojky, přechody) pr. 6,3 mm - 8 ks	9 040 Kč	0 Kč	9 040 Kč
dodávka a montáž Pigtail 1/4" - 2 m	1 560 Kč	0 Kč	1 560 Kč
dodávka a montáž SWG dílů (spojky, přechody) pr. 3 mm - 8 ks	9 040 Kč	0 Kč	9 040 Kč
dodávka a montáž SWG KK pr. 8 mm - 3 ks	4 980 Kč	0 Kč	4 980 Kč
dodávka a montáž TF hadice 1/4" - 5 m	2 230 Kč	0 Kč	2 230 Kč
Připojení č.1 celkem (bez DPH)		0 Kč	26 850 Kč

PRÍPOJENÍ C. 2	cena	dodávka SIAD	zákazník
dodávka a montáž Pigtail pr. 6 mm - 2 m	2 230 Kč	0 Kč	2 230 Kč
dodávka a montáž SWG redukce 12/6 mm - 2 ks	244 Kč	0 Kč	2 440 Kč
Připojení č. 2 celkem (bez DPH)		0 Kč	4 670 Kč

PRÍPOJENÍ C. 3	cena	dodávka SIAD	zákazník
dodávka a montáž SWG redukce 12/10 a 8/6 - 4 ks	4 880 Kč	0 Kč	4 880 Kč
dodávka a montáž SWG spojky pr. 6,10,12 mm - 10 ks	12 210 Kč	0 Kč	12 210 Kč
dodávka a montáž SWG dílů (přechody) - 4 ks	4 880 Kč	0 Kč	4 880 Kč
dodávka a montáž SWG KK pr. 8 mm - 1 ks	1 660 Kč	0 Kč	1 660 Kč
dodávka a montáž SWG t kusu pr. 8 mm - 1 ks	1 220 Kč	0 Kč	1 220 Kč
Připojení č.3 celkem (bez DPH)		0 Kč	24 850 Kč

Cena celková (bez DPH)	56 370 Kč
Cena hrazená firmou SIAD (bez DPH)	0 Kč
Cena hrazená zákazníkem (bez DPH)	56 370 Kč

TERMÍN ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ: v rámci montáže zdrojů a rozvodů TP
DÉLKA MONTÁŽNÍCH PRACÍ : cca 1 prac. Den

NABÍDKA NEOBSAHUJE :
práce neuvedené v nabídce

S pozdravem
xxxx
xxxx

SIAD Czech spol. s r.o.
Hřbitovní 37
312 83 Plzeň
mobil: xxxx
e-mail: xxxx@siad.eu
www.siad.cz