

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

o provedených pracích
za období 01.04.2024-30.04.2024

Stavba: **Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u Tesco**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební, s.r.o.**
odštěpný závod **Dopravní stavby Morava**
se sídlem na adrese: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00
korespondenční adresa: Suvorovova 538, 74242 Šenov u Nového Jičína

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Objednatel: **město Kopřivnice**
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077

Číslo smlouvy: S24-037-0069

	rozpočtové náklady	provedeno do předcházejícího období	provedeno od začátku	4_2024	zbývá	narovnání
Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u Tesco						
	7 650 891,53	7 439 055,93	7 533 729,41	94 673,48	117 162,18	-117 162,18
SO 101 Místní komunikace	3 490 913,55	3 321 089,94	3 373 751,37	52 661,43	117 162,18	-117 162,18
SO 401 Veřejné osvětlení	158 645,07	158 645,07	158 645,07	0,00	0,00	0,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady a provoz investora	116 021,21	113 101,17	116 021,24	2 920,07	0,00	0,00
SO101 Úsek 1	2 068 786,37	2 047 555,14	2 068 786,39	21 231,25	0,00	0,00
SO102 Úsek 2	1 114 399,60	1 096 538,89	1 114 399,62	17 860,73	0,00	0,00
Dodatek č.1	702 125,73	702 125,72	702 125,72	0,00	0,00	0,00
VCP						26 424,06
Celkem	7 650 891,53	7 439 055,93	7 533 729,41	94 673,48	117 162,18	-90 738,12
základ pro DPH 21%	7 650 891,53	7 439 055,93	7 533 729,41	94 673,48	117 162,18	-90 738,12
DPH 21%	1 606 687,22	1 562 201,75	1 582 083,18	19 881,43	24 604,06	-19 055,01
Cena celkem za stavbu s DPH	9 257 578,75	9 001 257,68	9 115 812,59	114 554,91	141 766,24	-109 793,13

za objednatele

za zhotovitele