

Mosty u Jablunkova - st.hr., km 286,810-287,010
Návší - Bystřice, km 303,300-303,575

Projekt inženýrskogeologického průzkumu nestabilního úseku trati

Objednatel: Správa železnic s.o.

Zhotovitel: SG Geotechnika a.s.

Harmonogram prací (v týdnech)

Činnost	týden									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Terénní prohlídka	■									
2 Archivní rešerše	■	■								
3 Vypracování konceptu projektu IGP		■	■	■	■	■	■			
4 Projednání projektu IGP se zástupci O13 (Ing. Bernatík)								■		
5 Zapracování připomínek, čistopis, vypravení projektu									■	■

V Praze 28.3.2024

doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Ing. Milan Novák

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4619308

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eb2f6a9d-ded8-4fce-be7e-2c35cfd75caf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milan MAJERČÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.05.2024 07:11:00



99b9fcdc-7e3b-4935-b654-695e8a6926f0