

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**IRBOS s.r.o.**

Se sídlem: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zastoupený: Ludmilou Myšákovou, jednatelkou společnosti

IČ 25933094

DIČ (pokud je přiděleno) CZ25933094

Bankovní spojení: KB a.s. Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: ■■■■

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ze dne 28.12.2016**

ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na:

zpracování projektové dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a pro provedení stavby na akci „**PD – rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění**“ (dále PD) na st.p.č. 313, k.ú. Nové Město nad Metují, a to včetně výkazu výměr a rozpočtu pro jednotlivé etapy výstavby.

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 28.12.2016.
2. Termín dokončení díla se dle článku 2 upravuje takto:

2.1 Předání PD včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu

**31.08.2017**

2.2 Inženýrská činnost k vydání povolení včetně podání žádosti

**29.09.2017**

## **II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 374 – 16100/17 ze dne 19.06.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 29.06.2017

V Česticích dne 29.06.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Michal Beseda, MBA, v. z., v. r.

Ludmila Myšáková, v. r.

.....  
Petr Hable, starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
Ludmila Myšáková  
jednatelka společnosti