

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1809071/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 758
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14.3.2022 Smlouvu o dílo č. **000002 00 22** s předmětem plnění „**Rekonstrukce provozních pracovišť ve stanicích metra Smíchovské Nádraží, Nové Butovice a místnosti číslo 305 ve stanici Zličín**“ (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo z důvodů nepředvídatelných změn po odkrytí skrytých konstrukcí, aktuálně zpracované realizační dokumentace se zahrnutím současného technického vývoje a legislativních standardů. Uvedené změny jsou příčinou částečné změny rozsahu smluvního plnění. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je změna Díla (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu Změnového listu č.1. Agregované položkové rozpočty dle ZL č.1 jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2. Původní cena za Dílo se po započtení víceprací ve výši 3 199 053,31 Kč a méněprací ve výši 2 523 338,22 Kč zvyšuje o 675 715,09 Kč.

Původní znění bodu 13.1.:

Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Cena Díla**“) 29 912 966,61 Kč bez DPH



se mění a nově zní a nově zní takto:

Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“) ve výši 29 912 966,61Kč bez DPH po započtení víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku ve výši 675 715,09 Kč bez DPH činí **30 588 681,70 Kč bez DPH**.

3. Článek 14. Platební podmínky, body 14.13., 14.14. a 14.16. nově zní:

14.13. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky ID datové schránky: fhidrk6.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které bude odeslána faktura, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel obdrží po přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamena její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

14.14. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a **výši** DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

14.16. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace



týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Přílohy:

Příloha č. 1: Agregované položkové rozpočty pro:
SO 1 část Nové Butovice – západ
SO 2 část Nové Butovice – východ
SO 3 část Nové Butovice – společné
SO 4 část Smíchovské nádraží – jih
SO 5 část Smíchovské nádraží – sever
SO 6 část Smíchovské nádraží – společné
SO 7 část Zličín Rekonstrukce místnosti č. 305

Za Objednatele:
V Praze dne

Za Zhotovitele:
V Praze dne

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

