

Harmonogram práce Oprava rozvadeče RM0006 - biologie ČOV Bystřice pod Hostýnem

	8.7.2024 -12.7 2024	15.7.2024 - 19.7.2024	22.7.2024 - 26.7.2024	29.7.2024 - 2.8.2024
Převzetí pracoviště				
Příprava přepojení Rozvadečů				
Oprava Pole 5,6,7				
Dotčené okruhy MAR přepojení nového řízení				
Výkopové práce				
Nové PLC+ ovládací dotykové panely				
Výměna podružných skříní				
SW úpravy				
Výměna zásuvkových skříní				
Dokumentace skutečného stavu a revize				