

# DODATEK č. 1

SMLOUVA č. 2023\_00637

## SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

### Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDACTED] provozně – technickým ředitelem

Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Zhotovitel

### Severní stavební a.s.

Masarykova 633/318, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 297

Zastoupená ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED], Masarykova 366/318, 400 01 Ústí nad Labem,

Kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3782110207/0100

IČ: 46709479

DIČ: CZ46709479

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023\_00637 je změna v bodech III. a IV.

## III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

3.5 Termín předání finální PD se mění na [REDACTED].2024

## IV. CENA

4.4 Cena za provedení díla se mění na: [REDACTED] % z rozpočtu, který je součástí PD v max. 100% ceně URS v dané době.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto

Dodatku č.1 v den uvedený níže

V Teplicích dne: 20. 05. 2024

V [REDACTED] dne 21.5.2024

[REDACTED]  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

[REDACTED]  
Provozně – technický ředitel

[REDACTED]  
Severní stavební a.s.

[REDACTED]  
Místopředseda představenstva

SMLD\_opravy technologie\_2024