

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.04.2024 na akci „Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114)“

Smluvní strany

#### **město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka,  
e-mail: [samcova@mestodobris.cz](mailto:samcova@mestodobris.cz), tel.: 603 701 327  
na straně jedné jako **objednatel**

a

#### **Staler spol. s r. o.**

se sídlem: Dubno 62, 261 01  
korespondenční adresa: Dubno 62, 261 01  
IČO: 01498240  
DIČ: CZ014198240 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Martin Roušal  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 207 461  
bankovní spojení: ČSOB  
č. účtu: 281031486/0300  
kontaktní osoby: Martin Roušal, jednatel, e-mail: [rousal@staler.cz](mailto:rousal@staler.cz) tel.: 602 605 612  
na straně druhé jako **zhotovitel**

## I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 17.04.2024 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 17/43/2024/RM (II.) dne 26.03.2024 na stavební práce „**Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114)**“.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku změn dohodly na následující změně smlouvy

1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

#### **Celková cena veřejné zakázky:**

- Cena bez DPH: 6.098.327,33,- Kč (slovy: šest milionů devadesát osm tisíc tři sta dvacet sedm korun a třicet tři haléřů)

- DPH ve výši 21% 1.280.648,74,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát tisíc šest set čtyřicet osm korun a sedmdesát čtyři haléřů)
- Cena včetně DPH 7 378 976,07 Kč (slovy: sedm milionů tři sta sedmdesát osm tisíc devět set sedmdesát šest korun a sedm haléřů)

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

V Dobříši  
Za objednatele

V  
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda  
starosta města

Martin Roušal  
jednatel společnosti

Staler spol. s r.o.  
Dubno 62, 261 01  
IČO: 01498240  
DIČ:CZ01498240

**Cenová nabídka**

---

**Akce: Dobříš – „Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114)“**

**Na základě odsouhlaseného návrhu „DIO“ dáváme cenovou nabídku na realizaci po celou dobu trvání díla akce: „Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114)“**

**Přílohou tohoto dokumentu je návrh „DIO“**

**Cenu: 150,000,-Kč bez DPH**

1	K	POL.1.R	Zajištění DIO komunikace realizace, údržba, přemístění	kpl	1,000	150 000,00
---	---	---------	--	-----	-------	------------

**S pozdravem**

-----  
**M.Roušal**  
**Jednatel spol. Staler**