

DODATEK č. 2

k objednávce č. OMIS/144/2023 ze dne 19. 4. 2023

na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v
podrobnostech pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a rozpočtu
na stavbu „Ostrov, Rekonstrukce Klínovecké ulice“.

Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Dodávku převezme: , tel. 354 224 809, e-mail:

Zhotovitel: Zdeněk Choc

Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termíny dokončení se mění takto:
 - a) Odevzdání dokončené projektové dokumentace do 29. 11. 2024.
 - b) Provedení inženýrské činnosti včetně podání žádosti pro vydání příslušných povolení do 28. 2. 2025.

Článek II.

1) Smluvní strany se dohodly, že rozsah projekčních prací a inženýrské činnosti se oproti původnímu rozsahu objednávky rozšiřuje o práce spojené se zpracováním projektové dokumentace, rozpočtu a inženýrské činnosti na řešení dopravy v klidu (parkování) v Klínovecké ulici v úseku mezi ulicemi Lidická – Seifertova.

Článek III.

- 1) Smluvní strany se dohodly na navýšení původní ceny projektových prací o 136 500 Kč včetně DPH.
- 2) Celková cena za kompletní projektovou dokumentaci, zpracování rozpočtů a inženýrské činnosti podle objednávky a dodatku č. 2 činí 480 000 Kč včetně DPH.

3) Cena za provedení prací podle objednávky a dodatku č. 2 bude uhrazena takto:

- a) Po předání dokončené projektové dokumentace, která bude písemně předána nejpozději do 29. 11. 2024, bude uhrazena částka ve výši 350 000 Kč do 21 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli.
- b) Po vydání stavebního povolení bude uhrazena částka ve výši 130 000 Kč do 21 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli. Žádost o vydání stavebního povolení bude podána do 28. 2. 2025. V případě, že se v průběhu inženýrské činnosti vyskytnou nepředvídatelné záležitosti, které by mohly mít dopad na termín podání žádosti o vydání stavebního povolení, dohodnou objednatel se zhotovitelem nový termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Článek IV.

- 1) Ostatní ustanovení objednávky č. OMIS/144/ 2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tímto dodatkem se ruší ustanovení dodatku č. 1, který byl uzavřen dne 11. 11. 2023.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

vedoucí OMIS

starosta města