

## Harmonogram stavby :

## Oprava krovu a výměna střešního pláště - Velké náměstí 113, Písek

Zhotovitel : TESMO s.r.o.  
Maňákova 743  
19821 Praha 9

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červenec 2017				srpen 2017					září 2017				říjen 2017			
				1.-9.	10.-16.	17.-23.	24.-31.	1.-6.	7.-13.	14.-20.	21.-27.	28.-31.	1.-10.	11.-17.	18.-24.	25.-30.	1.-8.	9.-15.	16.-22.	23.-31.
	<b>Písek</b>	<b>10.07.17</b>	<b>19.10.17</b>																	
	<b>Písek</b>	<b>10.07.17</b>	<b>19.10.17</b>																	
3	Svislé a kompletní konstrukce																			
62	Úpravy povrchů vnější																			
94	Lešení a stavební výtahy																			
96	Bourání konstrukcí																			
971	Sanační práce																			
F0852	Hromosvod																			
713	Izolace tepelné																			
762	Konstrukce tesařské																			
764, 765	Konstrukce klempířské, krytiny tvrdé																			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot																			