
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, odbor dopravy a silničního hospodářství

K výkonu technického a finančního dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Tangenta, spol. s.r.o., Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Pavel Kubáň, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: OTHERM CB s.r.o.

se sídlem: Lidická 2118, 37007, Č. Budějovice

IČO: 26068982

DIČ: CZ26068982

Bankovní spojení: ČSOB v Č. Budějovicích, č. ú. 187833255/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 11993

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Filip Schneiderfer, jednatel firmy

Ve věcech smluvních:

Ing. Filip Schneiderfer, jednatel

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Šísl

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen:

Ing. Miloš Znoj

tel. č. [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Mgr. Bedřich Vrkoč

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Šísl

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Realizace individuálních protihlukových opatření – Vyšší Brod a Prachatice“, č. objednatele SDL/ODSH/045/23 ze dne 12. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
realizace zakázky dle čl. II. bude dokončena:
nejpozději do 31. 10. 2024

Zdůvodnění změn:

Prodloužení termínu na dokončení díla o 216 kalendářních dnů vyplývá z objektivních důvodů podrobně uvedených v žádosti zhotovitele. Jedná se o časově a administrativně náročný proces projednávání a schvalování specifické podoby a způsobu řešení oken na domech s památkovou ochranou s příslušnými zástupci státní správy na úseku památkové péče. Týká se pouze některých domů ve Vyšším Brodě:

ul. Míru: 82, 150, 178

ul. Kaplická: 27, 142

Náměstí: 44, 45, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 78, 81, 174

Ostatní nemovitosti, které jsou obsaženy v předmětu plnění této zakázky, byly dokončeny v termínu dle „Smlouvy“.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem smlouvy č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
2. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 2 strany textu.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e:

z a z h o t o v i t e l e:

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
Ing. Filip Schneedorfer
jednatel společnosti

Elektronický podpis: 21.5.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

Ing. Filip
Schneedorfer

Digitálně podepsal Ing.
Filip Schneedorfer
Datum: 2024.05.15
09:49:07 +02'00'