

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0143/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

**Strana 1:** JK residentia s.r.o.  
Sídlo: třída Karla IV. 1222/25a, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 19710968  
DIČ: neplátce DPH  
Číslo účtu: 332490931/0300  
Zastoupena: Janem Kyselem, jednatelem  
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným zapsaná  
v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 51768



(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

**Strana 2:** Město Jaroměř  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 4626131369/0800  
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou  
Datová schránka: sbwbzd5  
Telefon: 491 847 111  
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objenatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, č. sml.:  
SOD/OMM-0143/2024 (dále jen jako „smlouva“)

### Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2024 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0143/2024, kde se mimo jiné dohodly v čl. II. odst. 1. smlouvy následovně:

2. Původní znění čl. II. odst. 1 smlouvy:

„Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. I. v časovém období daném:  
termínem zahájení stavebních prací: 18.3.2024

termínem dokončení díla: 31.5.2024 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)“

se nahrazuje a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. I. v časovém období daném:  
termínem zahájení stavebních prací: 18.3.2024

termínem dokončení díla: 31.7.2024 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)“

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 22.5.2024 pod číslem usnesení 0732-14-2024-OMM-RM.

V Jaroměři, dne 23. 05. 2024

Zhotovitel:  
Jan Kysel, jednatel