

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na rekonstrukci bytu č.43, Valtická 15, Brno, obec Brno
kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady
se sídlem: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČO: 44992785-19
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[redacted]
zastoupen Mgr. Jitkou Ivičičovou, starostkou

a

Zhotovitel: Holík stav s.r.o.
se sídlem Březina 111, 679 05 Křtiny
IČO: 28344804
DIČ: CZ28344804
bankovní spojení: ČSOB a.s.
zastoupen Holík Luděk
email: info@holikstav.cz

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 18.03.2024 uzavřeli smlouvu o dílo na rekonstrukci bytu č.43, Valtická 15, Brno, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci bytu (dále také jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 1 smlouvy dohodli na tomto jejím dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je změna ceny díla, a to z důvodu „víceprací“, které vznikly v průběhu zhotovení díla.

Čl. III. Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy, a to tak, že dosavadní Cena díla činí celkem částku ve výši:
502.563,52 Kč bez DPH + 12%, tj. celkem 562.871,142 Kč vč. DPH:
- 2) Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato příloha č.1 obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.


Dodatek č.1 byl řádně schválen usnesením Rady městské části Brno Vinohrady č. 8781/24/19 z 27.
schůze konané dne 15.05.2024

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací


Za objednatele:

V Brně dne 17.5.2024



Za poskytovatele:

V Brně dne 14.5.2024



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **024026A Valtická 15 vícepráce podlahy - NIVELACE VLÁKNO,nivelace**
Objekt: **024026A Byt 43**
Rozpočet: **024026A nivelace vlákno,nivelace**

Objednatel: **MČ Vinohrady**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **HOLÍK stav, s.r.o.**

IČO: **28344804**

111

DIČ: **CZ28344804**

67905

Březina (dříve okres Blansko)-Březina

Vypracoval: **Zajiček tel.:
602 955 159**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			54 644,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 644,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	54 644,58 CZK
Sleva	30 %	16 393,37 CZK
Základ pro základní DPH	12 %	38 251,21 CZK
Základní DPH	12 %	4 590,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

42 841,36 CZK

v _____ dne 03.05.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			54 644,58	100,0
Cena celkem					54 644,58	100,0

Položkový rozpočet

S:	024026A	Valtická 15 vícepráce podlahy - NIVELACE VLÁKNO,nivelace
O:	024026A	
R:	024026A	nivelace vlákno,nivelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				54 644,58
1		Penetrace hloubková, bal. 5 kg	kus	2,00000	1 064,00	2 128,00
2		Stěrka samonivelační Baumit Nivello Quattro	t	0,23400	23 545,00	5 509,53
4		Hmota samonivelační cementová weberfloor fiber, s vlákny, 40 MPa	kg	315,00000	40,80	12 852,00
5		Penetrace podkladu	m2	71,00000	57,40	4 075,40
6		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	71,00000	141,40	10 039,40
7		Montáž výztužné podlahové sítě do stěrky (lokální trhliny) vč. penetrace, cca 40%	m2	28,50000	253,50	7 224,75
8		Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm cca 50%	m2	35,50000	361,00	12 815,50