

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-111/2024/SML  
Číslo smlouvy zhotovitele: S 328/2023

## Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED]  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** B E S s.r.o.  
sídlo: Benešov, Sukova 625, PSČ 25601  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jan Freudl, jednatel  
oprávněni jednat o věcech smluvních: Ing. Jan Freudl, jednatel  
Petr Váňa, jednatel  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 437 92 553  
DIČ: CZ43792553  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Benešov  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

- Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22. 1. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Švihov – vozovka a chodník na koruně hráze**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
- Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

**Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....11 863 390,31 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .....4 105 313,77 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .....- 4 273 327,63 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....11 695 376,45 Kč  
(slovy: jedenáct milionů šest set devadesát pět tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých čtyřicet pět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu prací pro Dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Soupis prací pro Dodatek č.1).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1: Soupis prací pro Dodatek č. 1

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Ing. Jan Freudl  
jednatel  
B E S s.r.o.