

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 27. května 2024 14:48
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Dodatek č. 4 k zakázce 01KV-002759 Zpracování revize TP 186

[REDACTED]

Dobrý den,

tímto akceptujeme Dodatek č. 4 k objednávce č. 01KV-002759 na níže uvedenou zakázku.

S pozdravem

[REDACTED]

Pontex s. r. o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 – Braník

[REDACTED]

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: Dodatek č. 4 k zakázce 01KV-002759 Zpracování revize TP 186
Datum: Tue, 21 May 2024 11:55:21 +0000
Od: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]

Dobrý den,

V příloze zasílám dodatek č. 4 k zakázce 01KV-002759 Zpracování revize TP 186
Zábradlí na pozemních komunikacích (digitálně podepsáno na konci dodatku).
Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění. **Prosím o písemnou akceptaci dodatku odeslanou do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpisovat) do 7 pracovních dní.** O zveřejnění v Registru smluv budete informován e-mailem.

Děkuji.
Pěkný den.

S pozdravem

[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic
Čerčanská 2023/12, CZ-14000 PRAHA

[REDACTED]

[REDACTED]

<http://www.rsd.cz>, [REDACTED]

