



Státní zdravotní ústav

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. SZU: JES 00159/2024

(dále jen jako „dodatek č. 1“)

Státní zdravotní ústav

se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

IČ: 750 10 330

DIČ: CZ75010330

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: MUDr. Barborou Mackovou, MHA, ředitelkou

(dále jen jako „objednatel“)

a

KLEMPÍK – Stav, s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77798

se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5

zastoupen: Tomášem Kučerou, jednatelem společnosti

IČO: 26184087

DIČ: CZ26184087

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Článek I.

1. Dne 05.04.2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo reg. č. JES 00159/2024 (dále jen „Smlouva“),.
2. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla došlo k rozšíření předmětu díla z důvodu zjištění kritického stavu místa plnění, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 v souladu s ustanovením čl. II. odst. 8 a čl. IV. odst. 5 Smlouvy.

3. Vzhledem k rozšíření předmětu Smlouvy se dále smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Cena díla odst. 2 Smlouvy, a to v souladu s čl. IV. odst. 5 Smlouvy.

Článek II.

1. Tímto dodatkem č. 1 se čl. IV odst. 2 Smlouvy mění takto:

Původní text čl. IV odst. 2 Smlouvy:

„Cena za zhotovení díla vč. záručního servisu činí za část budovy č. 11:

Bez DPH	3.479.078,- v měně Kč
DPH (základní sazba)	730.606,38 v měně Kč
Včetně DPH	4.209.684,38 v měně Kč

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.“

se mění takto:

„Cena za zhotovení díla vč. záručního servisu činí za část budovy č. 11:

Bez DPH	3.639.349 v měně Kč
DPH (základní sazba)	764.263,29 v měně Kč
Včetně DPH	4.403.612,29 v měně Kč

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.“

2. Tímto dodatkem č. 1 se ke Smlouvě připojuje příloha č. 5 – Soupis víceprací.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že byl uzavřen na základě jejich vážné a svobodné vůle, je určitý, srozumitelný a prostý omylu, nebyl ujedнан v tísní za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.



Státní zdravotní ústav


4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.

V dne 2024

V dne 2024

Objednatel

Zhotovitel



MUDr. Barbora Macková, MHA

Tomáš Kučera

Ředitelka

Jednatel

Státní zdravotní ústav

KLEMPÍK - Stav, s.r.o.



Soupis víceprací

- Nástřik vrchní části krokových trámů, proti dřevokazným houbám a škůdcům, před zakrytím novou krytinou a instalací nových střešních latí.

Cena:

- Demontáž a montáž části poškozeného trámu v délce 2 m. Ošetření ochranným nátěrem.

Cena:

- Demontáž a montáž čelních částí střešních arkýřových oken – 5 ks.

Cena:

Celkem: 160 271 Kč bez DPH

Příloha:
fotodokumentace