



DODATEK č. 1 č. 3200/SD/00046/17
ke smlouvě uzavřené dne 26.6.2017 č. 3200/SD/00028/17

uzavřený mezi
Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2, 390 15 Tábor,
IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014
zastoupené Ing. Michaelou Petrovou – místostarostou

jako objednavatelem

a
STAVEKO – SERVIS s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČO : 28157842 DIČ CZ28157842
zastoupené panem Ing. Jaroslavem Šindelářem

jako zhotovitelem

I.

Tento dodatek náleží ke smlouvě o „**Celková oprava fasády a soklu v MŠ Tábor, A. Kančeva 2628**“ uzavřené dne 26.4.2017, č. 3200/SD/00028/17

II.

Obě zúčastněné strany se dohodly na o rozšíření smlouvy na základě skutečného stavu po osekání soklu na budově a demontáži betonové dlažby kolen budovy, že v **bodě 6. Cena za díla** si vyžádal objednatel nad obsah smluveného předmětu plnění, které je ve svých objemech a dodávkách jasně specifikováno oceněným specifikací - výkazem výměr, který tvoří součást této smlouvy. Termín provádění prací na objektu nebude ohrožený díky vzniklým snížením a navýšeným rozsahem prací **v bodě 4. uzavřené smlouvy - Čas plnění zůstává neměnný.**

III.

Obě zúčastněné strany se dohodly na kontrolním dne 20.6.2017, že bude vypracován položkový rozpočet s oceněným méně a víceprací do 26.6.2017 na základě odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku. **Cena dílo bude navýšena:**

Cena včetně DPH 34.433,- Kč

IV.

Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny.

V Táboře dne 27.6.2017
Za objednavatele

V Táboře dne 27.6.2017
Za zhotovitele

.....

.....