

Číslo objednatele: **21/SML3692/01/PS/INV**  
Číslo zhotovitele:

### **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1**

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

#### **Příkazce:**

##### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800  
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru  
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322  
Ing. Luděk Rudl, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního  
Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: ludekrudl@gmail.com / 739503153  
(dále jen „příkazce“)

a

#### **Příkazník:**

Název/Jméno: **IDP spol. s r.o.**  
Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti  
IČ:(RČ): 27279936  
DIČ: CZ27279936  
Bank. spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-3594890277/0100  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Vladislav Kašper  
E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  
Vladislav Kašper  
E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859  
(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### **DODATEK Č. 1**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 07.12.2021 na akci: „Konzervatoř Teplice – stavební úpravy na objektu Diplomat“ takto:

#### **III.**

#### **Odměna a platební podmínky**

**ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši a v souladu s příslibem číslo **24/RP920029** a veřejnou zakázkou **KUUK/112527/2021/INV/VZ-INV/0177/TDS - 43/18:**

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:

**550 000,00 Kč** bez DPH a

**665 500,00 Kč** s 21 % DPH.

2. Cena dodatku č. 1:

**75 420,00 Kč** bez DPH a

**91 258,20 Kč** s 21 % DPH.

3. Nová cena díla je sjednána ve výši:

**625 420,00 Kč** bez DPH a

**756 758,20 Kč** s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky navýšené na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 105 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Došlo k prodloužení termínu o 18 týdnů na celkových 123 týdnů.

#### **VI.**

#### **Ostatní a závěrečná ujednání**

**odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění:**

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

**Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky na e-mail: kasper@idp-stavby.cz

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.**

V Ústí nad Labem dne 16. 05. 2024

V Ústí nad Labem dne 13. 05. 2024

.....

Příkazce

**Ústecký kraj**

Ing. Pavla Svítlová  
vedoucí odboru investičního

.....

Příkazník

**IDP spol. s r. o.**

Vladislav Kašper  
Jednatel společnosti