

SNPCS 03838/2024 Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SNPCS 00791/2024// SML 2024/16

Oprava sociálního zařízení a zkapacitnění ČOV – Kemp Mezní Louka

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(„občanský zákoník“),

mezi:

Název: Správa Národního parku České Švýcarsko
Sídlo: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Právní forma: 331 – Příspěvková organizace
Zastoupení: Ing. Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko
(„objednatel“)

a

Název: **HOME WEST CZ s.r.o.**
Sídlo: Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň
IČO: 08668175
DIČ: CZ08668175
Právní forma: s.r.o.
Zápis ve veřejném rejstříku: Vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 38 475
Zastoupení: Davidem Rottenbornem, jednatelem
Bankovní spojení: Komereční banka, a.s
Číslo účtu: 123-848660217/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: David Rottenborn, rottenborn@homewest.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických: David Rottenborn, rottenborn@homewest.cz
(„zhotovitel“)

Smluvní strany se z důvodu skutečností zjištěných při realizaci akce, které nebylo možno předem předpokládat (nestabilní příčné zdi, nekvalitně provedené betony a izolace původních podlah) dohodly na novém znění bodu 4.1. článku 4 a bodů 15.2, 15.7, 15.8 a 15.10 článku 15 smlouvy o dílo SNPCS 00791/2024.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 5 dní od písemné výzvy objednatele

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: do 31.8.2024 od předání staveniště.

Předání díla: do 5 dní od dokončení díla.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.2. Dodatek č.1 smlouvy lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

15.7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek č.1 smlouvy v registru smluv uveřejní objednatel.

15.10. Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy / v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V _____ dne __. __. 20__



Správa Národního parku České Švýcarsko


Pověřená vedením odboru ekonomiky
Objednatel

V _____ dne __. __. 20__



HOME WEST CZ s.r.o.
David Rottenborn
jednatel
Zhotovitel