

Dodatek č. 6

Ke smlouvě „O ZHOTOVENÍ, DODÁNÍ, PODPOŘE A ROZVOJI CENTRÁLNÍHO AGENDOVÉHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ uzavřené dne 12. 10. 2021, evid. č. ČIŽP S10/028/21 ve znění dodatku č. 5 ze dne 2. 1. 2024 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika - Česká inspekce životního prostředí

IČ: 416 93 205

se sídlem: Na Břehu 267/1a, Praha 9 – Vysočany, PSČ: 190 00

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 9126101/0710, není plátce DPH

zastoupená: JUDr. Ing. Petrem Bejčkem, ředitelem

(dále jen „objednatel“ nebo „ČIŽP“) na straně jedné

a

CCA Group a.s.

IČ: 25695312

se sídlem: Karlovo nám. 288/17, Praha 2, PSČ: 120 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5556

zastoupená: Mgr. Barborou Barcalovou, předsedkyní představenstva

bankovní spojení: 123-867180227/0100

(dále jen „dodavatel“ či „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

tento dodatek č. 6 ke smlouvě (dále jen „Dodatek č. „6“).

Preamble

Vzhledem k tomu, že na straně smluvního partnera Zřizovatele objednatele (Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 110 10 Praha 10) nedocházelo k poskytování součinnosti a dodání požadovaného plnění objednateli, a to ani při vynaložení veškerého úsilí objednatele, v důsledku čehož

- (A) objednatel není schopen zpřístupnit poskytovateli rozhraní systému spisové služby tak, aby vyvíjený a implementovaný systém CAIS se mohl na tento systém napojit a splnit tak svojí základní funkčnost;
- (B) je objednatel schopen provést testování a akceptaci plnění specifikovaného v čl. I odst. 4 písm. e), j) smlouvy do 32 (slovy: třicet dva) kalendářních měsíců od účinnosti smlouvy;
- (C) je objednatel schopen akceptovat konečnou verzi CAIS společně s plněním specifikovaným v čl. I odst. 4 písm. d), f), g), h), i), k), l) smlouvy až po odstranění

překážky popsané v písm. (A) preambule, tj. dle předpokladu smluvních stran do 37 (slovy: třicet sedm) kalendářních měsíců od účinnosti smlouvy;

přistoupily smluvní strany k uzavření níže uvedeného Dodatku č. 6.

I. Změna smlouvy

1. Mění se čl. VI. odst. 3 písm. d) smlouvy, který nově zní:
„(d) plnění specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy ve čtyřech částech:
(i) první prototyp CAIS do 11 (slovy: jedenáct) kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy;
(ii) druhý prototyp CAIS do 18 (slovy: osmnáct) kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy;
(iii) plnění specifikované v čl. I odst. 4 písm. e), j), této smlouvy do 32 (slovy: třicet dva) kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy;
(iv) konečná verze CAIS společně s plněním specifikovaným v čl. I odst. 4 písm. d), f), g), h), i), k), l) této smlouvy do 37 (slovy: třicet sedm) kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy.“
2. Mění se čl. VIII. odst. 5 smlouvy, který nově zní:
„(i) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 5 % (slovy: pět procent) z ceny plnění po akceptaci **Prováděcího projektu** díla,
(ii) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 20 % (slovy: dvacet procent) z ceny plnění po akceptaci **Analýzy požadavků, Procesní analýzy a Provedení dalších analytických aktivit** nezbytných pro návrh CAIS dle cílů objednatele,
(iii) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 10 % (slovy: deset procent) z ceny plnění po akceptaci **Globální specifikace** díla,
(iv) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 10 % (slovy: deset procent) z ceny plnění po akceptaci **1. prototypu CAIS**,
(v) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 15 % (slovy: patnáct procent) z ceny plnění po akceptaci **2. prototypu CAIS**,
(vi) fakturační milník - právo dodavatel fakturovat 19 % (slovy: devatenáct procent) z ceny plnění po akceptaci specifikovaném v čl. I odst. 4 písm. e), j),
(vii) fakturační milník - právo dodavatel fakturovat 21 % (slovy: dvacet jedna procent) z ceny plnění po akceptaci konečné verze CAIS (tj. akceptace zejména plnění specifikovaného v čl. I odst. 4 písm. d), f), g), h), i), k), l).“
3. Mění se Příloha č. 4 smlouvy Projektový harmonogram a fakturační milníky, který je nově jako Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 6.
4. Smluvní strany se dohodly, že od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 6 bude Dodavatel fakturovat měsíční náklady spojené s poskytováním cloudových služeb. Cena cloudových služeb činí 47 000,- Kč bez DPH / měsíc. Cena bude fakturována vždy k poslednímu dni v měsíci. Náklady budou fakturovány po celou dobu zhotovení CAIS

(tedy až do akceptace Konečné verze CAIS). V případě poskytování služeb v kratším období, než měsíc, se fakturovaná částka poměrně krátí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, a sice bezodkladně.
3. Ostatní části smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Není-li tento dodatek uzavřen elektronicky, pak je vypracován ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 smlouvy je nové znění přílohy č. 4 smlouvy.

Praha viz el. podpis



Česká inspekce životního prostředí
JUDr. Ing. Petr Bejček
ředitel



.....
CCA Group a.s.
Mgr. Barbora Barcalová
předsedkyně představenstva

Projektový harmonogram a fakturační milníky

Následující tabulka obsahuje rámcový harmonogram – etapizaci, projektové milníky a fakturační milníky.

