

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. MSP-168/2023-MSP-CES

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

zastoupená: Ing. Bc. Radomírem Daňhelem. MBA, LL.M., náměstkem člena vlády
pověřeným v oblasti ekonomické a správní

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „*objednatel*“) na straně jedné

a

2. Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

IČO: 28315669

DIČ: CZ 28315669

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
5743

(dále jen „*zhotovitel*“) na straně druhé

(společně dále jen „*smluvní strany*“ a každá jednotlivě jen „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „*Dodatek*“):

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 1. srpna 2023 Smlouvu o dílo č. MSP-168/2023-MSP-CES (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je rekonstrukce budovy objednatele umístěné na adrese Dukelská č.p. 999, Benešov PSČ: 256 01, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a další dodávky a činnosti, jejichž provedení je nutné ke kompletní realizaci díla (dále jen „*dílo*“).

Účelem Dodatku je, za splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizace dodatečných prací a víceprací, odpočet nerealizovaných prací a změna ceny díla, a to z důvodu provedení nepředvídatelných prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci ani v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – výkazu výměr a které byly zjištěny v průběhu provádění díla dle Smlouvy.

Čl. I.

Smlouva se mění takto:

1. Odstavec 2 článku II. (*Předmět díla*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s:

- a) *projektovou dokumentací vyhotovenou společností T4T, s.r.o. ve stupni „dokumentace pro provedení stavby“ s názvem „Přestavba budovy Dukelská 999, Benešov (Pražská kasárna) na justiční dům“, se kterou byl zhotovitel před podpisem této smlouvy seznámen (dále jen „projektová dokumentace“),*
- b) *položkovým soupisem všech stavebních prací, dodávek, služeb, materiálu atd. vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu zpracovaným a předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „výkaz výměr“), výkaz výměr tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,*
- c) *změnovými listy č. 01 – 11, které tvoří přílohu č. 1a této smlouvy,*
- d) *příslušnými právními předpisy, technologickými a pracovními postupy, ČSN a jinými technickými normami a obecně závaznými předpisy (dále společně jen „příslušné normy a předpisy“).*“

2. Odstavec 1 článku IV. (*Cena díla a platební podmínky*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„1. Cena díla je stanovena v celkové výši takto:

cena bez DPH: 142 175 938,74 Kč (slovy stočtyřicetdvamilionůstosedmdesátpěttisícdevět settřicetosm korun českých a sedmdesátčtyři haléřů)

sazba DPH 21%

výše DPH 29 856 947,14 Kč (slovy dvacetdevětmilionůosmsetpadesátšesttisícdevětset čtyřicetsedm korun českých a čtrnáct haléřů)

cena včetně DPH: 172 032 885,88 Kč (slovy stosedmdesátdvamilionůtřicetdvatisícosmset osmdesátpět korun českých a osmdesátosm haléřů)

Zhotovitel prohlašuje, že celková cena odpovídá položkovému rozpočtu obsaženému ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy a ve změnových listech č. 01 – 11 v příloze č. 1a této smlouvy.“

3. Odstavec 8. článku XV. (*Závěrečná ustanovení*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

„8. *Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:*

- Příloha č. 1 – Výkaz výměr
- Příloha č. 1a – Změnové listy č. 01 – 11“

4. Vkládá se:

- Příloha č. 1a Smlouvy (*Změnové listy č. 01 – 11*), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

Čl. II.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve (4) čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Dodatku – znění Přílohy č. 1a Smlouvy (*Změnové listy č. 01 – 11*)

V Praze

Ve Zlíně

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal
Jiří Stacke
Datum: 2024.04.08
16:01:50 +02'00'

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.
náměstek člena vlády
pověřený v oblasti ekonomické a správní

Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a.s