

Dodatek č. 3
smlouvy o dílo č. NMS-2023-0003-0612
na úpravu aplikace SOP/POP – úprava a podpisování výstupních dokumentů,
inteligentní šablony

Český metrologický institut

se sídlem: Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika

IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016

zastoupen: Ing. František Staněk, Ph.D., odborný ředitel pro legální metrologii

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

COMVERGA a.s.

se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3,

IČ:25949098, DIČ: CZ25949098,

jednající: Mgr. Martin Košut, předseda představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank Hradec Králové

číslo účtu: 7773377733/5500

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále též jen „smluvní strany“),

uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. NMS-2023-0003-0612 na úpravu aplikace SOP/POP – úprava a podpisování výstupních dokumentů, inteligentní šablony ze dne 13. 4. 2023 (dále jen „Dodatek“).

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel oznámil oznámením otevřeného řízení svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Úprava aplikace SOP/POP – úprava a podpisování výstupních dokumentů, inteligentní šablony“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výsledku tohoto zadávacího řízení byla mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 13. 4. 2023 uzavřena Smlouva o dílo č. NMS-2023-0003-0612 na úpravu aplikace SOP/POP – úprava a podpisování výstupních dokumentů, inteligentní šablony a následně dodatky č. 1 a č. 2 (smlouva vč. dodatků č. 1 a č. 2 je dohromady dále označována jako „Smlouva“).
2. Objednatel v průběhu plnění Smlouvy identifikoval v návaznosti na další aktuální vývoj v oblasti digitalizace procesů a agend potřebu rozšířit a modifikovat aplikaci SOP/POP o další funkcionality, které souvisejí s úpravami aplikace SOP/POP definovanými ve Smlouvě.
3. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť (i) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (ii) její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Předmět plnění uvedený ve Smlouvě se rozšiřuje o následující modifikace díla (dodatečné úpravy SW SOP/POP):
 - 1) TUZ mimo POP/SOP – WS
 - 2) Třetí schvalovací autorita

Tyto 2 modifikace budou společně tvořit 4. fázi předmětu plnění.

Podrobnější specifikace jednotlivých modifikací je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. Všechna ustanovení Smlouvy, resp. smluvní podmínky, týkající se díla jako celku budou adekvátně aplikovány i na 4. fázi předmětu plnění.
3. Cena díla bez DPH se navyšuje takto:

Cena dle Smlouvy (fáze 1 a 2)	2 950 000,00 Kč
Cena modifikace dle dodatku č. 2 (fáze 3)	346 756,00 Kč
Cena modifikace dle dodatku č. 3 (fáze 4)	193 980,00 Kč
Cena díla celkem	3 490 736,00 Kč

Pozn.: Cenová kalkulace fáze 4 vycházející z časové náročnosti jednotlivých modifikací je v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

4. Dodavatel je oprávněn poté, co (následující podmínky musí být splněny kumulativně):
 - Objednatel podpisem „Protokolu o předání 4. fáze díla“ s výhradami nebránícími užívání díla (s vadami kategorie C) nebo bez výhrad potvrdí předání a převzetí 4. fáze díla (do ostrého provozu),
 - Objednatel potvrdí převzetí zdrojových kódů a další dokumentace a informací k 4. fázi díla
 - Objednatel potvrdí odstranění všech vad uvedených v „Protokolu o předání 4. fáze díla“

vystavit fakturu obsahující vyúčtování 100 % ceny modifikace dle dodatku č. 3 (fáze 4).

5. Dodavatel poskytne Objednateli plnění 4. fáze díla (vč. předání do ostrého provozu) s výjimkou dodání zdrojových kódů a další dokumentace a informací podle čl. II odst. 2 Smlouvy do 5 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
6. Záruční doba 4. fáze předmětu plnění začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí 4. fáze předmětu plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná. Smluvní strany výslovně prohlašují, že závazky uvedené ve Smlouvě ve znění tohoto Dodatku jsou platné a účinné.
2. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem uvedeným ve Smlouvě.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že termíny plnění uvedené v tomto Dodatku mají přednost před jakýmkoliv termíny stanovenými v Cílovém konceptu či jiných projektových dokumentech.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti ode dne uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si ho přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1: Nabídka – Implementace rozšíření a modifikací SOP/POP (TUZ mimo POP/SOP – WS, Třetí schvalovací autorita)

Objednatel

V Brně dne /viz datum el. podpisu/



Ing. František Staněk, Ph.D.

odborný ředitel pro legální metrologii

Český metrologický institut

Dodavatel

V Praze dne /viz datum el. podpisu/



Mgr. Martin Košut

předseda představenstva

COMVERGA a.s.

NABÍDKA

Název: Implementace rozšíření a modifikací SOP/POP

Dodavatel:

COMVERGA a.s.
Vinohradská 2396/184
130 52 Praha 3
IČ: 25949098

Zákazník:

Český metrologický institut
Okružní 31638 00 Brno
IČ: 00177016

a

e-Business Services a.s.
Vinohradská 2396/184
130 00 Praha 3
IČ: 26115808

MANAŽERSKÉ SHRNTÍ

Na základě smlouvy SLS-2022-0017-0311 ze dne 22.12.2022 a jejich dodatků zasiláme na požadavek zákazníka z dne 3.4.2024 komplexní nabídku na následující modifikace:

- TUZ mimo POP/SOP – WS
- Třetí schvalovací autorita

Detailní popis jednotlivých rozšíření je uveden v příloze, která je nedílnou součástí nabídky.

Funkcionality			
	Vedoucí projektu	Konzultant, analytik	Vývojář , programátor
	[hod]	[hod]	[hod]
TUZ mimo POP/SOP - WS			
Třetí schvalovací autorita			
Testování			
Project Management			
CELKEM [hod]			
CELKEM [CZK]			
193 980,00 Kč			

Realizace nabídky je možná do 5 měsíců od akceptace a podpisu smlouvy.

COMVERGA
Communications & Convergence

eBS
e-Business Services a.s.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o SLA SLS-2022-0017-0311 ze dne 22.12.2022


Nabídka platí do: 30.5.2024


Verze: 1.0.1

V Praze 17.5.2024


Za konsorcium e-Business Services a.s. a COMVERGA a.s.

Příloha






TUZ mimo POP/SOP – metody pro opravy



Pro potřeby oprav TUZ v POP je připravena administrátorská obrazovka v portálu SDP. Zákazník ČMI požaduje stav, kdy je možné korigovat chybně použité TUZ zpět do stavu k využití pro externí systémy (tj. Distributed na metrologa).





Třetí schvalovací autorita

Standardní proces schvalování je v tuto chvíli definován 2 objekty (ředitel OI + vedoucí). Na základě vzniklého požadavku je třeba rozšířit tento počet schvalovacích autorit o další osobu, která bude mít obdobné pravomoci jako standardní schvalovací autorita k danému Metrologovi.

