

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 33/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

SYSPRO s.r.o.

Sídlo: Jordánská 574, 390 01 Tábor

IČ: 26061988

DIČ: CZ26061988

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11580

Kontaktní osoba: Roman Zelený

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Roman Zelený

Věci technické: xxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 33/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

V předmětu smlouvy je upravena výměra použité kabeláže a vedení po střešním plášti, dle skutečného provedení. Dále je odečtena rezerva na technické detaily v plné výši.

3.

CENA DÍLA

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět plnění tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	414 320,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>53 356,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	467 676,00 Kč bez DPH
DPH 15%	70 151,40 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	537 827,40 Kč s DPH

4.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle platného právního předpisu, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv má odběratel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 4.2 Zhotovitel souhlasí v souladu se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném rozsahu, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnosti dojít.
- 4.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.5 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 4.6 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 7.7.2017

V Táboře dne 7.7.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Roman Zelený
jednatel společnosti
SYSPRO s.r.o.