





Číslo dodatku objednatele: **BSMV/50-4/2024**

Číslo dodatku zhotovitele:

**DODATEK č. 2  
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.3.2024**

**Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.**

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle  
Zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem  
IČO: 657 37 393  
DIČ: CZ 657 37 393  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
tel.:   
e-mail:   
(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Czech Ordinem s.r.o.**

Sídlo / adresa: Na Bělidle 64/3, 150 00 Praha 5  
Zastoupený: Reném Šćiranem, jednatelem  
IČO: 290 60 737  
DIČ: CZ29060737  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200179  
tel.:   
e-mail:   
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo – Kladno – oprava a výmalba chodeb ve 3. a 4. patře  
rodinné ubytovny a opravy a výmalba v bytech č. 513 a 409 („dále jen „Smlouva“)  
tento dodatek č. 2:

1. V průběhu prací na díle se projevila potřeba provést další práce, které jsou uvedeny v dokumentu „Cenová nabídka – vícepráce, odůvodnění včetně stanovení jednotkových cen a konečné ceny, o kterou bude celková cena díla navýšena, jsou uvedeny v uvedeném dokumentu.

2. Čl. 3. Smlouvy – Cena a způsob úhrady, odst. 3.1. se mění a zní:

„3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

Cena celkem bez DPH (slovy:dvěstědvacetsedmtisícsmsetpadesátpětkorun českých).	227 855,- Kč
DPH 12%	27 342,60 Kč
cena celkem včetně DPH (slovy:dvěstěpadesátpěttisícstodevadesátsedm60/100korun českých).	255 197,60 Kč

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.“


3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Cenová nabídka – vícepráce ze dne 22.5.2024.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, s nímž souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne:

za objednatele:  
Ing. Jiří Stuna, ředitel



V Praze dne:

za zhotovitele  
René Šcíran, jednatel





## Czech Ordinem

Czech Ordinem s.r.o.

Na Bělidle 64/3

150 00 Praha 5

IČ: 29060737

DIČ: CZ29060737

web: [www.czechordinem.cz](http://www.czechordinem.cz)

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Bytová správa MV s.p.o.

Na Pankráci 1623/72

Praha - Nusle

tel.: 974 849 740

email: [REDACTED]

V Praze dne 22.05.2024

### Cenová nabídka - vícepráce

**Předmět:**

oprava bytu 409

**Místo:**

Kladno\_rodinná\_ubytovna

Byt 409	m2/bm/ks	Kč/j/kg/h	Kč/j	cena
Demontáž a montáž záchodu	1	1500	1,00	1 500,00
Záchodová mísa s prkénkem	1	3500	1,00	3 500,00
Instalatérský materiál	1	500	1,00	500,00
Likvidace odpadu	1	500	1,00	500,00
Přesun hmot	1	500	1,00	500,00
				<b>6 500,00</b>

Uvedené ceny jsou bez DPH.

S pozdravem

René Šcíran

Czech Ordinem s.r.o.