

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202331

**Stavba:** Bruntál, Pod Lipami 59 - stavba

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 16.05.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Michal Tomšík

IČ: XXXXXXXXXX  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>674 654,65</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>674 654,65</b>	<b>141 677,48</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>816 332,13</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202331

**Stavba:** Bruntál, Pod Lipami 59 - stavba

Místo: Datum: 16.05.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Michal Tomšík

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**674 654,65**

**816 332,13**

<b>ZL č.3</b>	<b>Změnový list č.3</b>	674 654,65	816 332,13
VP č.13	Vytápění	267 956,61	324 227,50
MP č.6	Vytápění	-169 117,16	-204 631,76
VP č.14	Vyrovnání vnitřních povrchů omítek	121 649,91	147 196,39
VP č.15	Statika v 1.PP	216 160,91	261 554,70
VP č.16	Zdravotechnika	83 559,70	101 107,24
MP č.7	Oplocení	-34 588,00	-41 851,48
VP č.17	Oplocení	157 361,68	190 407,63
VP č.18	Obklady a dlažby v 1.PP m.č. 0.03	31 671,00	38 321,91