



DMS 22/9
2014

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2377-2012-130756

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Příbice“ uzavřené dne
17.12.2012

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Sídlo pobočky: Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, PSČ 690 02
Zastoupen: Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav
Bankovní spojení: Česká národní banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 864/28
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 013 12 774/není plátce
Tel/Fax: +420 516 369 110/+420 519 370 832
E-mail: j.haar@spucr.cz
ID DS: z49per3
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel./Fax: +420 737734627/+420568846268
E-mail: ekos@ekos-t.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČ: 63470985
DIČ: CZ63470985
ID DS: 2r63dp8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl
C vložka 19 972

Handwritten signature

II.

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění jednotlivých dílčích fakturačních celků následovně:

Přípravné práce:

FC 1.4. - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
Termín plnění: do 27.02.2015

FC 1.5. - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
Termín plnění: do 27.02.2015

FC 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Termín plnění: do 27.02.2015

FC 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
Termín plnění: do 30.04.2015

Návrhové práce:

FC 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
Termín plnění: do 01.02.2016

FC 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
Termín plnění: do 01.02.2016

FC 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
Termín plnění: do 01.02.2016

FC 2.4. - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
Termín plnění: do 01.02.2016

FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Termín plnění: do 31.08.2016

FC 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
Termín plnění: do 31.10.2016


III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 12.09.2014

Za objednatele:



Ing. Josef Haar
Vedoucí pobočky Břeclav



Za zhotovitele:


Ing. Aleš Tůma
jednatel


EKOS spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 569 846 268, 777 846 268


Ing. Libor Sedláček
jednatel