

DODATEK č. 5

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2377-2012-130756
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Příbice“ uzavřené dne
17.12.2012 ve znění dodatků č. 1- č.4**

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Sídlo pobočky: Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, PSČ 690 02
Zastoupen: Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav
Bankovní spojení: Česká národní banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 864/28
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 013 12 774/není plátce
Tel/Fax: +420 516 369 110/+420 519 370 832
E-mail: j.haar@spucr.cz
ID DS: z49per3
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel./Fax: +420 737734627/+420568846268
E-mail: ekos@ekos-t.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČ: 63470985
DIČ: CZ63470985
ID DS: 2r63dp8

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl
C vložka 19.972**

II.

Smluvní strany se dohodly z důvodu méněpráci na změně počtu měrných jednotek jednotlivých dílčích fakturačních celků:

Přípravné práce:

- FC 1.4. - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
- FC 1.5. - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
- FC 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Změny v počtu měrných jednotek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto DODATKU č. 5, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a nahrazuje v celém rozsahu přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo ve znění přílohy č. 1 k dodatku č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 6.3.2015

Za objednatele:

Ing. Josef Haar
Vedoucí pobočky Břeclav



Za zhotovitele:

EKOS s.r.o.
Bazručova 88, 674 01 Třebíč
IČ: 13470995, DIČ: CZ634709 15
tel./fax: 565 145 88, 777 847 2 8

Ing. Aleš Tůma
jednatel

Ing. Libor Sedláček
jednatel

Příloha č.1 k DODATKU č.5 k SOD - KoPÚ Přibice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	660	200	132 000	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	26	1 000	26 000	30.6.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6	1 500	9 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	649	300	194 700	30.6.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	7	600	4 200	30.6.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	4	1 000	4 000	30.6.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					27.02.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	50	1 400	70 000	
	- stabilizace plastovou značkou		49	80	3 920	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		5	1 000	5 000	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					27.02.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	64	1 400	89 600	
	- stabilizace plastovou značkou		192	80	15 360	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					27.02.2015
	- vytyčení pozemků	100bm	84	600	50 400	
	- stabilizace plastovou značkou		208	80	16 640	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	660	200	132 000	30.04.2015
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						752 820

Příloha č.1 k DODATKU č.5 k SOD - KoPÚ Přibice

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	660	250	165 000	01.02.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	1 000	35 000	01.02.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	01.02.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	800	36 000	01.02.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	25	1 000	25 000	01.02.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	660	400	264 000	31.08.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 500	10 000	31.10.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						535 000
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm (ha)	325	300	97 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	650	80	52 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	682	200	136 400	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						285 900

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	752 820 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	535 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	285 900 Kč
Celková cena bez DPH	1 573 720 Kč
DPH 21%	330 481 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 904 201 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Břeclavi dne 6.3.2015

Za objednatele:



Ing. Josef Haar

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihoomoravský kraj
Pobočka Břeclav
náh. T.G. Masaryka 2957/9A
690 02 Břeclav

Za zhotovitele:

EKOJ spol. s r.o.
Sežnučova 68, 674 01 Třebíč
IČ: 23470995, DIČ: CZ234709 5
tel./fax: 562 46258, 777 840 00




Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček