

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/431 KLOBOUČKY, MOST 431-009

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

ORSTOWN s.r.o.

sídlem U rybníka 798/9, 664 41 Troubsko
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Peterem Kosturou, jednatelem

IČO: 04334370
sp. zn. C 89411

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 3. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu aktuálního zhoršeného stavu mostu nebylo možné provést bourání konstrukce po polovinách, tudíž je nutné komunikaci celkově uzavřít, vyznačit objízdnou trasu, most zbourat najednou a provést provizorní přemostění tak, aby bylo možné most realizovat po polovinách dle původní PD.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 890 209,78 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. X. odst. 14. smlouvy. Tento odstavec se ruší.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Troubsku, dne 28.5.2024

V Brně, dne 29.5.2024

Peter Kostura

jednatel

ORSTOWN s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
