

DODATEK č. 6

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2377-2012-130756
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Přibice“ uzavřené dne
17.12.2012 ve znění dodatků č. 1- č.5**

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Sídlo pobočky: Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, PSČ 690 02
Zastoupen: Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav
Bankovní spojení: Česká národní banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 864/28
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 013 12 774/není plátce
Tel/Fax: +420 516 369 110/+420 519 370 832
E-mail: j.haar@spucr.cz
ID DS: z49per3
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel./Fax: +420 737734627/+420568846268
E-mail: ekos@ekos-t.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČ: 63470985
DIČ: CZ63470985
ID DS: 2r63dp8

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl
C vložka 19 972**

II.

Smluvní strany se dohodly z důvodu nutnosti vyčkat na zápis geometrických plánů do katastru nemovitostí na změně termínu plnění dílčího fakturačního celku 1.7. následovně:

Přípravné práce:

FC 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

Termín plnění: do 5.6.2015

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 27.4.2015

Za objednatele:

Ing. Josef Haar
Vedoucí pobočky Břeclav



Za zhotovitele:

ECOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ63470985
tel./fax: 568 846 268, 777 846 263

Ing. Aleš Tůma
jednatel



Ing. Libor Sedláček
jednatel

