

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Divadelní technika“

číslo smlouvy kupujícího: 2023001746

číslo smlouvy prodávajícího: Q855-01

číslo veřejné zakázky: 23080

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐



spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy

I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorka města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: GRADIOR TECH a.s.
sídlo: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671
zastoupený: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady
ve věcech technických: Martin Matoušek, technický ředitel
IČO: 63473542
DIČ: CZ63473542
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 17. 8. 2023.
Smlouva č. 2023001746 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu dodávky ☒
ceny dodávky ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Tímto dodatkem je řešena změna typu potahové látky křesel výsuvné tribuny malého sálu, na základě výběru Objednatele z předložených vzorků a technických vlastností. Jedná se o náhradu původně vybrané potahové látky za potahovou látku vyšší kvality, jejíž změnu Objednatel provedl po předložení vzorků.

Tato změna má dopad do ceny díla a byla schválena na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a generálním projektantem stavby. Rozsah změny, která je předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měla ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňující podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV odst. 1 smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena dodávky

1. *Cena dodávky po provedení změn dle Dodatku č. 2 (tzn. dle změnového listu č. ZL 2) činí 70.629.705,00 Kč bez DPH.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb	66 521 594,00 Kč
Dodatek č. 1	4.046.146,00 Kč
Dodatek č. 2	61.965,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	61.965,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	70.629.705,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL č. 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13. 5. 2024, č. 691/2024.

V Českých Budějovicích


V Bmě

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Bc. Robert
Nos

Digitálně podepsal
Bc. Robert Nos
Datum: 2024.05.27
15:42:28 +02'00'

Bc. Robert Nos,
člen správní rady
společnosti GRADIOR TECH a.s.

Předmět díla:	Divadelní technika		
Objekt::	KD Slávie České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice		
Dozor Objednatele:	Reinvest		
Zhotovitel:	GRADIOR TECH a.s.		
Popis změny:			
Změna potahové látky křesel umístěných na výsuvné tribuně malého sálu (položka DT_026).			
Odůvodnění změny:			
Zadavatel z předložených vzorků zvolil jiný typ potahové látky. Tento typ potahové látky obsahuje vlákna, která jsou obohacována organofosforečnou látkou a tím zajišťuje permanentní nehořlavost textilie.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal	Zadavatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PTD		
	dokumentace skutečného provedení	X	
jiné:			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	61 965,00	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		
údaje o složení ceny změny	ocenění změny předložil	Robert Nos	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	61 965,00	
	Výše DPH sazba:	13 012,65	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	74 977,65	
termíny	Termín realizace změny:	dle HMG ve smlouvě	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	datum	podpis
	Zhotovitel (dozor zhotovitele)	13.02.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce)	14.02.2024	
	Dozor Objednatele	22.04.2024	
	Objednatel (statutární zástupce)	22.04.2024	
přílohy	Přílohy:		
	Schvalovací list č.2 Smluvní položkový rozpočet - se zpracovanou změnou		

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: KD_SLAVIE_CB_DPS_20220831_FINAL
Komentář:

FIRMY

Uchazeč: GRADIOR TECH a.s., Křížíkova 3126/68o, 60200 Brno, IČ: 63473542

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	70 629 705	Kč
DPH:	14 832 238	Kč
Celkem včetně DPH:	85 461 943	Kč

Popis	Cena
S: Rekonstrukce a revitalizace KD Slávie ČB	70 629 705
SSO_01: Skupina stavebních objektů	70 629 705
_SO_01: Stavební objekt 01	70 629 705
SO_01_09: Scénická technologie	70 629 705
DT__01: Divadelní technika	70 629 705
DT__02: Scénická technologie - velký sál	53 913 739
DT__03: Scénická technologie - Blackkox	16 715 966
Celkem (bez DPH)	70 629 705
DPH	14 832 238
DPH 21 % ze základny: 70 629 705	14 832 238
Celkem (včetně DPH)	85 461 943

Poř.	Kód	Už. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hodnota změnového listu č. 2	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Rekonstrukce a revitalizace KD Slávie ČB									70 629 705	61 965	70 567 740	
SSO_01: Skupina stavebních objektů									70 629 705		70 567 740	
SO_01: Stavební objekt 01									70 629 705		70 567 740	
SO_01_09: Scénická technologie									70 629 705		70 567 740	
DT_01: Divadelní technika									70 629 705		70 567 740	
DT_02: Scénická technologie - velký sál									53 913 739		53 913 739	
3620	DT_001	1.	Jevištní tah JDT3-5 c - nebo jiné rovnocenné technické řešení - parametry viz TZ		ks	3,000	287 935,00	863 805		3,000	287 935,00	863 805
3621	DT_002	2.	Jevištní tah JDT3-5 a, e - nebo jiné rovnocenné technické řešení - parametry viz TZ		ks	6,000	219 155,00	1 314 930		6,000	219 155,00	1 314 930
3622	DT_003	3.	Jevištní tah JDT3-5 b, d - nebo jiné rovnocenné technické řešení - parametry viz TZ		ks	6,000	219 155,00	1 314 930		6,000	219 155,00	1 314 930
3623	DT_004	4.	Jevištní tah HDT1-2 c - nebo jiné rovnocenné technické řešení - parametry viz TZ		ks	2,000	287 935,00	575 870		2,000	287 935,00	575 870
3624	DT_005	5.	Jevištní tah HDT1-2 b, d - nebo jiné rovnocenné technické řešení - parametry viz TZ		set	4,000	219 155,00	876 620		4,000	219 155,00	876 620
3625	DT_006	6.	Espool pro HDT1-2 c, JDT3-5 c - nebo jiné rovnocenné technické řešení - parametry viz TZ		set	5,000	191 655,00	958 275		5,000	191 655,00	958 275
3625	DT_0061	7.	Boční tyče pro osvětlení a ozvučení - parametry viz TZ		set	1,000	41 270,00	41 270		1,000	41 270,00	41 270
3625	DT_0062	8.	Látkové vybavení - parametry viz TZ		set	1,000	338 070,00	338 070		1,000	338 070,00	338 070
3625	DT_0063	9.	Závěsné body - parametry viz TZ		set	1,000	127 695,00	127 695		1,000	127 695,00	127 695
3625	DT_0064	10.	Příslušenství divadelní techniky - obsah sady viz TZ		set	1,000	69 455,00	69 455		1,000	69 455,00	69 455
3626	DT_007	11.	Plošina PS 1c, PS 2c, PS 7c - 4,00m x 1,20m - parametry viz TZ		ks	3,000	922 730,00	2 768 190		3,000	922 730,00	2 768 190
3627	DT_008	12.	Plošina PS 7a, PS 7d - 6,22m x 1,20m - parametry viz TZ		set	2,000	1 599 980,00	3 199 960		2,000	1 599 980,00	3 199 960
3628	DT_009	13.	Plošina PS 1b, PS 1d, PS 2b, PS 2d - 3,00m x 1,20m - parametry viz TZ		set	4,000	870 120,00	3 480 480		4,000	870 120,00	3 480 480
3629	DT_010	14.	Plošina PS 3c, PS 4c, PS 5c, PS 6c - 10,00m x 1,20m - parametry viz TZ		set	4,000	2 443 685,00	9 774 740		4,000	2 443 685,00	9 774 740
3630	DT_011	15.	Plošina PS 1a, PS 1e, PS 2a, PS 2e, PS 3a, PS 3e, PS 6a, PS 6e - 3,22m x 1,20m - parametry viz TZ		set	8,000	906 770,00	7 254 160		8,000	906 770,00	7 254 160
3631	DT_012	16.	Plošina PS 4a, PS 4e - 3,22m x 2,40m - parametry viz TZ		set	2,000	1 588 815,00	3 177 630		2,000	1 588 815,00	3 177 630
3632	DT_013	17.	Řídicí systém a elektro vybavení pro velký sál - požadavky a technická specifikace viz TZ		set	1,000	13 145 515,00	13 145 515		1,000	13 145 515,00	13 145 515
3633	DT_014	18.	Dokumentace		set	1,000	2 197 694,00	2 197 694		1,000	2 197 694,00	2 197 694
3634	DT_015	19.	Montáž zařízení mechanika + elektro		set	1,000	2 189 460,00	2 189 460		1,000	2 189 460,00	2 189 460
3635	DT_016	20.	Uvedení do provozu		set	1,000	244 990,00	244 990		1,000	244 990,00	244 990
DT_03: Scénická technologie - Blackbox									16 715 966		16 654 001	
3636	DT_017	1.	Pohyblivý rošt - parametry viz TZ		set	1,000	1 053 460,00	1 053 460		1,000	1 053 460,00	1 053 460
3637	DT_018	2.	Pevný rošt - parametry viz TZ		set	1,000	342 870,00	342 870		1,000	342 870,00	342 870
3638	DT_019	3.	Plošina 2,00m x 1,00m - parametry viz TZ		set	15,000	186 800,00	2 802 000		15,000	186 800,00	2 802 000
3639	DT_020	4.	Plošina 2,00m x 1,30m - parametry viz TZ		set	5,000	215 715,00	1 078 575		5,000	215 715,00	1 078 575
3641	DT_022	5.	Řídicí systém a elektro vybavení pro Blackbox - požadavky a technická specifikace viz TZ		set	1,000	1 981 080,00	1 981 080		1,000	1 981 080,00	1 981 080
3642	DT_023	6.	Dokumentace		set	1,000	755 160,00	755 160		1,000	755 160,00	755 160
3643	DT_024	7.	Montáž zařízení mechanika + elektro		set	1,000	123 710,00	123 710		1,000	123 710,00	123 710
3644	DT_025	8.	Uvedení do provozu		set	1,000	44 275,00	44 275		1,000	44 275,00	44 275
3645	DT_026	9.	Telekckopická tribuna - parametry viz TZ		set	1,000	4 025 244,00	4 025 244	položky dotčené ZL č. 2	1,000	3 963 279,00	3 963 279
3646	DT_027	10.	Transportní plošina (seřf) pro teleskopickou tribunu PST1 - technické parametry viz TZ		set	1,000	4 509 592,00	4 509 592		1,000	4 509 592,00	4 509 592

Datum předložení: 13.2.2024		Číslo protokolu: 2_GT	
Název projektu	Rekonstrukce KD Slávie		
Objednatel	Statutární město České Budějovice		
Zhotovitel	GRADIOR TECH a.s.		
Předmět schválení: Potahová látka křesel umístěných na výsuvné tribuně malého sálu			
Dodavatel/ výrobce: GRADIOR TECH a.s.			
Popis výrobku, materiálu (specifikace):	Jedná se o potahovou látku sedaček tribuny v malém sále od Italského výrobce FIDIVI TESSITURA VERGNANO SPA. Jedná se o látku černé barvy číslo vzorníku 8033, kolekce látek KING FLEX, která je vyrobená ze 100% polyesteru Trevira CS. Tkaniny jsou vyráběny ze 100% polyesterových vláken TREVIRA CS, kdy jsou přímo tato vlákna obohacována organofosforečnou látkou, která zajišťuje permanentní nehořlavost.		
Fotografie černý nátěr/polotovar	Foto vzorku:	Foto výrobce:	
Vliv do ceny a termínu	Dopad do ceny ☒ Ano ☐ Ne		Dopad do termínu ☐ Ano ☒ Ne
Přílohy: ☐ Katalog ☐ Protokol o zkoušce ☐ Výkres ☐ Certifikát ☒ Vzorek ☒ Jiné - <i>technický list</i>			
Zhotovitel:	Za zhotovitele předložil: Martin Matoušek	Datum a podpis: 13.2.2024	
TDS:	Za TDS: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: 14.02.2024	
Objednatel:	Za investora: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis: 14.2.2024	
Projektant:	Za architekta: ☒ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis:	
Dotčené orgány:	Za odbor památkové péče: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje Za Národní památkový ústav: ☐ Schvaluje ☐ Neschvaluje	Datum a podpis:	
Převzal:		Datum a podpis:	

Schvalovací list

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert
Peso (g/ml) - Weight (g/ml) Poids (g/ml) - Gewicht (g/ml)	EN 12127	± 5 %	420
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	300
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS		

Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

Reazione al fuoco - Flammability - Classement au feu - Feuersicherung

UNI 9174 - 8456 Class C1
UNI 9175 Class 1 IM
DIN 4102 Class B1
NF 92501-7 Class M1
NF D 60013 Class AM18
EN 1021-1 & 2
BS Crib 5
BS 7176 Class Medium Hazard
EN 13773 Class 1
OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1
California TB117
USA NFPA 701
USA NFPA 260
IMO Part 8 Upholstery

Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata

Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée

Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum

Manutenzione e lavaggio - Cleaning and washing - Nettoyage et lavage - Reinigung und waschen



KING FLEX