

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 0031/24/910

uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IC: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Průhonice

č.ú.: 685425/0300 |

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

A

Investishions s.r.o.

se sídlem: Viktora Huga 377/4, Praha, 150 00

IC: 09706046

DIČ: CZ09706046

Zastoupený Andrejem Mazurkevyčem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka

č.ú.: 123-3509190277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Dne 19.3.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací dle výzvy VZ 2024/006 „**Oprava chodníků a fasády u starého hotelu Floret**“. (dále jen „dílo“).

II.

1. Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla zvyšuje o vícepráce, jejichž soupis tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o demontáž a následnou montáž okapových svodů, oprava palubek a oprava chodníku před kotelnou včetně dodání materiálu.
2. Ustanovení čl. III., odst 1 Smlouvy se ruší a nahrazují textem:
„1.Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 325.995,- Kč bez DPH (slovy: tři sta dvacet pět tisíc devět set devadesát pět korun české). Cena bude uhrazena po předání díla fakturou.“

III.

1. Dále se mění článek II bod 2 termín ukončení a předání díla. Smluvní strany se domluvily na termínu ukončení a předání díla do 31.5.2024

Příloha č.1: soupis prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Průhonicích dne 6.5.2024

V Průhonicích dne 6.5.2024

Ing. Libor Hort
ředitel ústavu

Andrej Mazurkevych