

DODATEK č. 10

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Příbice“ uzavřené dne
17.12.2012 ve znění dodatků č. 1- č.9**

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno
POBOČKA BŘECLAV

Sídlo pobočky: Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02
Zastoupen: Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav
Bankovní spojení: Česká národní banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 864/28
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 013 12 774/není plátce
Tel/Fax: +420 516 369 110/+420 519 370 832
E-mail: j.haar@spucr.cz
ID DS: z49per3
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma , jednatel
Tel./Fax: +420 737734627/+420568846268
E-mail: ekos@ekos-t.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČ: 63470985
DIČ: CZ63470985
ID DS: 2r63dp8

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl
C vložka 19 972**

II.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede dodatečné služby spočívající ve vyloučení pozemků evidovaných na listu vlastnictví č. 632, 682 a 723 pro k.ú. a obec Přibice z důvodu nesouhlasu vlastníka dle § 3 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů a s tím souvisejí změně obvodu komplexní pozemkové úpravy, vyhotovení aktualizované dokumentace k zjišťování hranic obvodů pozemkové úpravy, geometrických plánů na oddělení pozemků, aktualizaci nároků (celkem 13 LV) a výpočtu opravného koeficientu.

Z toho důvodu dojde k doplnění FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků :

1.4. Nové hranice obvodů KoPÚ - 25 MJ (1 MJ 2 800,-Kč) - cena bez DPH - 70 000,-Kč	
Přebírané hranice - 5 MJ	- 0,-Kč
1.7. Aktualizace nároků - 13 LV (1 MJ 500,-Kč) - cena bez DPH - 6 500,-Kč	

Celková cena bez DPH :	76 500,-Kč
DPH 21% :	16 065 ,-Kč
Celková cena včetně DPH:	92 565 ,-Kč

Nové práce budou účtovány na základě tohoto dodatku ke smlouvě samostatnou fakturou.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 28.4.2016

Za objednatele:



Ing. Josef Haar
vedoucí pobočky Břeclav

Za zhotovitele:

EKOS , spol. s r.o.
Bezručova 66, 674 01 Třebíč
IČ 69470985, DIČ CZ03470985
tel./fax: 568 846 268, 777 646 209

Ing. Aleš Tůma
jednatel

Ing. Libor Sedláček
jednatel